

„ÁNTSZ és OVSZ szervezetfejlesztése” - előrehaladási tájékoztató

2009. augusztus 13-ig a projekt végrehajtása kapcsán az alábbi események történtek:

A VÁTI Kht. által megjelentetett pályázati felhívásra, az IRM-ÁNTSZ-OVSZ 2008. október 30-án benyújtotta közös pályázati anyagát. A VÁTI Kht. 2008. december 11-én befogadta a projektjavaslatot, majd 2009. január 27-én támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt végrehajtására 2009. április 1-jén konzorciumi megállapodás született. A Támogatási Szerződés megkötésére 2009. május 13-án került sor. Az IRM 2009. június 4-én "Az ÁNTSZ és OVSZ szervezetfejlesztése" címmel közbeszerzési ajánlattételi felhívást tett közzé.

2009. november 13-ig a projekt végrehajtása kapcsán az alábbi események történtek:

Az IRM a közbeszerzési eljáráson nyertes ajánlattevővel, az Egészségügyi Szakértő Műhely Kft-vel 2009. szeptember 27-én aláírta a vállalkozási szerződést. A szerződés szerinti I. részteljesítési határidőig a vállalkozó által kidolgozásra került a részletes vizsgálati program és szempontrendszer, elkészült a vállalkozói munka ütemterve. Megkezdődött a Projekt Alapító Dokumentum végleges szövegezésének kialakítása, figyelembe véve a vállalkozó javaslatát is. A vállalkozói munka II. szakaszában a tételes vizsgálatok elvégzése és a változtatási javaslatok kidolgozása volt a feladat. Ennek keretében interjúk megszervezésére és lebonyolítására került sor. A vállalkozó dokumentumelemzést hajtott végre és megkezdte a helyzetértékelő tanulmány összeállítását.

2010. február 13-ig a projekt végrehajtása kapcsán az alábbi események történtek:

Jóváhagyásra került a Projekt Alapító Dokumentum. A vállalkozási szerződés módosításra került, a II. részteljesítéshez kapcsolódó feladat (a tételes vizsgálatok elvégzése; lehetséges javaslatok, változtatási alternatívák kidolgozása) végrehajtásra került. Ennek eredményeként elkészült a helyzetértékelő tanulmány és a fejlesztési irányokra vonatkozó javaslat.

A vállalkozási szerződés III. részteljesítési határidejéhez kapcsolódó feladatok végrehajtására ütemterv került összeállításra. A javaslatok kidolgozása mindkét szervezetnél az ügyféllel szoros együttműködésben, iteratív módszerrel történt.

2010. május 15-ig a projekt végrehajtása kapcsán az alábbi események történtek:

A projekt fizikai megvalósításának határideje 2010. március 31-ről 2010. május 15-re módosult. A vállalkozási szerződés III. és IV. részteljesítési határidejéhez kapcsolódó feladatok (a vizsgálati eredmények és javaslatok írásba foglalása és egyeztetése; a javaslatokban megfogalmazott szervezetfejlesztési lépések megvalósításának támogatása, aktív közreműködés a szervezeti struktúra és a belső folyamatok újraszervezésében) végrehajtásra kerültek.

A vállalkozó az OVSZ-szel egyeztetve a következő területekre vonatkozóan készített javaslatokat:

- a magyarországi vérplazma- és plazmakészítmény ellátás jövőbeli működésére vonatkozó modellezés;
- donorszám növelése: integrált nyilvántartási rendszereken keresztül aktív kommunikáció a donorokkal; XXI. sz-i eszközök alkalmazása az elérésben;
- vérkészlet-gazdálkodás;
- a KGR rendszer intézményi könyvelési moduljának (FORRÁS SQL) bevezetése;
- controlling rendszer és szervezet továbbfejlesztése.