

## 33/OVSZ/2008. "Folyékony nitrogén hűtésű készítmény-tároló kialakításához kapcsolódó építési munkák" egyszerű közbeszerzési eljárásban kötött szerződés módosítása

Közbeszerzési Értesítő száma:	2009/49
Beszermzés tárgya:	
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról KÉ A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 299.§ (1) bekezdés a) pontja szerint lefolytatott egyszerű eljárás.
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2009.04.27.
Iktatószám:	5520/2009
CPV Kód:	
Ajánlatkérő:	Országos Vérellátó Szolgálat (1113 Budapest, Karolina út 19-21.)
Teljesítés helye:	
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	Mester-Ingatlan Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2030 Érd, Fuvaros u. 73/a.)
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:	

16 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

### KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: [hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu](mailto:hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu) On-line értesítés: <http://www.kozbeszerzes.hu>

### TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma\_\_\_\_\_

KÉ nyilvántartási szám\_\_\_\_\_

1.a)

Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: [Országos Vérellátó Szolgálat \(1113 Budapest, Karolina út 19-21.\)](#)

1.b)

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: [Mester-Ingatlan Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. \(2030 Érd, Fuvaros u. 73/a.\)](#)

2.a)

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: [Vállalkozási szerződés](#)

2.b)

A szerződéskötés időpontja: 2009/02/02 (év/hó/nap)

2.c)

A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Az Országos Vérellátó Szolgálat Központjában (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) folyékony nitrogén hűtésű készítmény-tárolóhoz kapcsolódó építési munkák. Az épület déli és keleti homlokzati nyílászáróinak cseréje, három homlokzatának – 350 m<sup>2</sup>, teljes tetőszigetelésének - 550 m<sup>2</sup> – felújítása a műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.

Az ellenszolgáltatás összege a szerződéskötéskor: nettó összár: 9.227.510.- Ft

2.d)

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2009/03/31 (év/hó/nap)

3.a)

A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 299.§ (1) bekezdés a) pontja szerint lefolytatott egyszerű eljárás.

3.b)

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

3.c)\*

Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre: Az eljárás megindításáról szóló ajánlattételi felhívás a Közbeszerzési Értesítő 150. számában a 21259/2008. számon, 2008. december 24-én jelent meg.

közzétételének napja: 2008/12/24 (év/hó/nap)

3.d)\*

Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: (év/hó/nap)

3.e)\*

Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre:

közzétételének napja: (év/hó/nap)

4.a)

A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt: igen

4.b)

A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is): A szerződés 1. számú melléklete (műszaki leírás) kiegészül a Vállalkozó által összeállított, valamint a Megrendelő által felülvizsgált és elfogadott műszakilag szükséges pótmunkákkal.

A szerződés 2. pont 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul: A vállalkozási díj összege az Ajánlati Dokumentáció szerinti követelményeknek megfelelően teljesített Építési munkák tekintetében mindösszesen nettó 12.434.610,- Ft + 20 % ÁFA, azaz tizenkettőmillió-négyszázharmincnégyezer-hatszázötven forint plusz húsz százalék ÁFA, amely összeg teljes egészében tartalmazza a jelen szerződésben szereplő valamennyi építési munka ellenértékét.

4.c)

**A módosítás indoka: A Vállalkozó az építési munkát a szerződésben foglaltaknak megfelelően megkezdte. A kivitelezés során több a szerződéskötéskor előre nem látható műszaki hiba, hiányosság jelentkezett, melyek azonnali javítása műszakilag indokolt. Ezen hibák kijavítása nélkül a szerződésben eredetileg vállalt építési munkák nem teljesíthetők, illetve azonnali kijavításuk nélkül a vállalt teljesítési határidő nem tartható és I. osztályú minőségben nem biztosítható, tehát a szerződés a Vállalkozó lényeges jogos érdekét sértené.**

**4.d)**

**A szerződés módosításának időpontja: 2009/03/17 (év/hó/nap)**

**5.)\***

**Egyéb információk: Az elvégzett munkára 1 év, a tetőszigetelésre 5 év jótállás van.**

**6.)**

**A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: Egyetért a tájékoztatóban foglaltakkal.**

**7.)**

**A hirdetmény feladásának dátuma: 2009/03/20 (év/hó/nap)**

**A \*-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.**