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FOVALLALKOZASI SZERZODES

amelyet létrejott egyrészrdl az  Orszagos Vérellaté Szolgalat
székhelye: 1113 Budapest, Karolina ut 19-21.
Elérhetdsége: 06-1-372-4427
Adoészéama: 15329365-2-43
Kincstari szdmlaszama: 10032000-01491742-00000000
Képviseli: Dr. Miskovits Eszter, foigazgato,
Képvisel§ elérhetdsége: 1113 Budapest, Karolina Gt 19-21.,
tel:06-1-372-4110

,mint Epittetd, (a tovibbiakban: Megrendeld),

masrészrol a(z) Févallalkozé neve: FERROEP  Févallalkozé  és
Szerelbipari Zrt.
Févallalkozo székhelye: 6725 Szeged, Kalvaria sgt. 87/B.
Févallalkozo elérhetésége: 06-62-553-133
Fovallalkozo képviseldje: Nemesi Pal, vezérigazgatod
FFovallalkozd képviseldjének elérhetésége: tel: 06-62-553-
133, fax: 06-62-553-122, e-mail: ferroep@ferroep.hu
Févallalkozo cégjegyzékszama: 06-10-000170
Févallalkozd adoszama: 11391069-2-06
Févallalkozé pénzforgalmi szolgaltatdja: CIB Bank Zrt.
Fovallalkozo pénzforgalmi szamla szama: 10700062-
(04354507-51100005
.mint Févdallalkozo (a tovibbiakban: Févillalkozé)

egytittesen Felek kozott az alulirott napon és helyen, az alabbi tartalommal:

I. ELOZMENYEK

Megrendel az Uj Széchenyi Terv Térsadalmi Infrastruktira Operativ  Program (a
tovabbiakban: TIOP) keretén belil TIOP-2.2.3-11/1-2012-0001 azonosité szamon
nyilvantartott A regiondlis vérellaté kozpontok fejlesztése” jogeimre kiirt pélyazatra
(tovébbiakban: ,,Palydzat”) sikeres Palydzatot nyujtott be. Megrendeld a Pily4zatban foglaltak
megvalositdsanak eurdpai uniés finanszfrozasdnak biztositasa érdekében tdmogatési
szerzGdést kotott a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.),
mint tamogatd (a tovabbiakban: Tamogatd) képviseletében eljardé ESZA Térsadalmi
Szolgaltaté Nonprofit Kft.-vel (1134 Budapest, Véci ut 45. ,,C” épiilet), mint kézremiiksds
szervezettel (a tovabbiakban: K6zremikodé Szervezet), mely tdmogatasi szerzédés alapjan
Megrendeld vissza nem téritendé témogatasban részesiil és jelen vallalkozdsi szerzddés
Megrendel6 oldali finanszirozasanak alapjat képezi.
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Megrendeld, mint Ajanlatkéré a kozbeszerzésekrol szolo 2011. évi CVIIL torvény (a
tovabbiakban: Kbt.) Harmadik fejezete, valamint a Kbt. végrehajtasi rendeletei alapjan
1/0VSZ/2013. szamon nemzeti nyilt kozbeszerzési eljarast bonyolitott le ,,A regionalis
vérellaté kozpontok fejlesztése” targya TIOP 2.2.3/11/1-2012-0001. koédszamu programban
a kivitelezési dokumenticiéo elkészitése, valamint szakagi tervezéi miivezetési és
kivitelezési tevékenység ellatasa fovallalkozasi szerzodés keretében, két helyszinen, 2 db 0j
regionalis vérellatd intézményi épiilet tekintetében. A benyujtott ajanlatokat megvizsgalo
birdld bizottsag javaslata alapjan, a Megrendeld, mint Ajanlatkéré dontése szerint ezen
eljarast Fovallalkozd a 2. rész tekintetében megnyerte. Az eljaras eredményérél szolo
bsszegezést ajanlatkéré 2013. junius 10-én kiildte meg az ajanlattevOknek. A szerzddés
megkotését megel6z6 kozbeszerzési eljaras teljes iratanyaga, igy kiilondsen az ajanlati
felhivas, az ajanlati dokumentécid, valamint a nyertes ajanlat jelen szerz6dés elvéalaszthatatlan
mellékletét képezi, annak kiilon mellékletként csatolasa nélkiil is.

A fentiek alapjan az ajanlati dokumentacidban rogzitett feltételnek eleget téve felek az alabbi
szerzOdést kotik:

IL. A SZERZODES TARGYA, MUSZAKI TARTALMA, AZ ELVEGZENDO
MUNKAK MUSZAKI SZINVONALA

1.  Megrendeld megrendeli, Fovéllalkozd pedig elvéllalja a Szeged, 3453 hrsz.-u
belteriileti, természetben Szeged, Honvéd tér 4. szam alatt talalhaté 807 m? alapteriileti
ingatlanon megvaldsitando regionalis vérellato kozpont

A.) kivitelezési dokumentaciojanak elkészitését a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1.
melléklete szerint, 1:50 méretaranyban, tovabba ezen kivitelezési dokumentacio alapjan
az emlitett regionalis vérellaté kozpont épitésével kapcsolatos,

B.) kivitelezési munkdinak teljes kort elvégzését a jelen szerzodésben meghatarozott
dijakeért,

C.) tovabba a kivitelezéshez kapcsolodd szakagi tervezdi milvezetést (épitészeti,
geépészeti, villamosmérnoki).

A kivitelezési dokumentaciot 6 példanyban papir alapon, valamint elektronikus
adathordozon (CD/DVD-n) mind szerkeszthet6 CAD formatumban, mind .pdf
formatumban at kell adni! A kivitelezési dokumentacié tartalmazza a 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése szerinti muszaki leirast.

2. Fovallalkozd a szerz6dés teljesitését a Megrendel6 altal rendelkezésére bocsatott
engedélyezési- és tendertervek, a jogerds épitési engedély, Févallalkozo nyertes ajanlata
és Megrendelé utasitasai szerint a hatalyos jogszabalyoknak, szabvanyoknak, hatdsagi
el6irdsoknak és szakmai szokdsoknak megfeleléen koteles végezni. Fovallalkozo a
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szerzOdésben vallalt valamennyi szolgaltatast 1. osztdly( mindségben koteles teljesiteni,
figyelembe véve az érvényben 1évl magyar jogszabalyokat.

A miszaki tervnek megfelelden elkészitett létesitmény hibajaért a Fovallalkozd
kartéritési feleldsséggel tartozik helytallni, ha Megrendel6tdl kapott tervek hibdjat
felismerhette volna, Megrendeldt azonban erre nem figyelmeztette, vagy a munkat a
vonatkozé jogszabalyi, szerz8déses, hatésagi eldirasok ellenére elvégzi.

Amennyiben Felek altal nem rogzitett mindségi, illetve miszaki tartalmat érinté kérdés
meriil fel, igy Févallalkozo koteles Megrendeldt és a Miiszaki Ellenért haladéktalanul
irasban tajékoztatni, majd a Megrendel6 jelen szerzodést aldird képviseldjének (vagy e
személytdl irasbeli meghatalmazassal rendelkezd személynek) irasbeli utasitdsnak
megfeleléen koteles eljarni. Févallalkozo kizardlag Megrendeld jelen szerzddést alaird
képviseldjének (vagy ¢ személytél irdsbeli meghatalmazdssal rendelkezd személynek)
eldzetes irasbeli engedélye esetén jogosult a miszaki tartalomhoz képest a munkat
eltérden végezni.

FFévallalkozo tudomdsul veszi, hogy a szerzddéses ar, a szerzddés minden Févallalkozoi
feltételének teljesitése mellett a Megrendelé altal atadott  dokumentumokban
megjelenitett miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes korl, hasznalatbavételi
eljarassal lezarhaté megvaldsitasara vonatkozik, fuggetlenil a terv, vagy a koltségvetés,
vagy a felsorolt kiegészitd dokumentumok esetleges hibaitol, hianyaitol.

A feladat teljesitéséhez szilkséges minden kapcsolodd munka, személyzet,
mindségvizsgalat, geodézia, anyag, gép, berendezés, felszerelés, épitéshelyi berendezés,
segédszerkezet, stb. teljes koril biztositdsa a Févallalkozo feladatat és koltségét képezi a
szerzodés szerinti egydsszegl dijért. A szerzddéses 4ar tartalmazza a munkateriileten
torténd munka elvégzésének megkezdésével, a kivitelezés megvalositiséhoz szitkséges
(pl. egyéb kiilsé vagy belsd ideiglenes taroléteriiletek, ithaldzat, ideiglenes felvonulasi
térburkolatok épitése, fenntartdsa és karbantartdsa, bontdsa, a teriilet helyreallitisa,
ideiglenes kozmiiépitések), valamint a szerzGdés alapjan elkészilé létesitmény
kivitelezésével kapcsolatban felmeriils valamennyi koltséget, tovabba tartalmazza a
hasznélatbavételi engedély kiaddsanak jogszabalyban meghatarozott valamennyi feltétel
Fovallalkozd részérd] torténd biztositasat. A kdzmi fejlesztési hozzajaruldssal, valamint
a hasznalatbavételi engedélyezési eljarassal kapesolatban felmeriilé ksltségek, hatdsagi
dijak, illetékek Megrendel6t terhelik.

A felvonulasi Iétesitménycket a Foévallalkozd koteles telepiteni, Uzemeltetni és
elbontani sajat koltségére.

Févallalkozé a jelen szerzOdés IX.1.2. pontjdban meghatirozott szerz8déses értéken
feliil dijtdbblet igénnyel nem léphet fel.

Fovallalkozd és alvéllalkozdi altal beépitett anyagok, berendezések, felszerelések a
beépitéssel, beszereléssel a Megrendelé tulajdondba mennek at a szerzddéses érték
Megrendel6 altali maradéktalan kiegyenlitését kovetden.

A telken lévé és a meglévd kornyezeti allapotot a Févallalkozonak védenie kell.

Fovallalkozo a kivitelezési tevékenység befejezése el6tti 30 napban koteles eltlirni a
létesitmény mitkodéséhez sziikséges eszkdzok telepitését végzd mas vallalkozdk altal
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végzett helyszini munkalatokat. A Megrendeld igényeivel Gsszhangban Fovallalkozo
koteles minden ésszerli lehetdséget biztositani ahhoz, hogy ezen mas vallalkozok az
épitési teriileten munkajukat végezhessék, amennyiben Megrendelé a mas vallalkozok
tevékenységérol elozetesen értesitette Fovallalkozat,

Felek jelen szerzédés I1.1.A)-C) pontjaiban meghatarozott targyait a Ptk. 403. § (2)
bekezdése szerint oszthatatlannak tekintik (LB GK 65. sz. af/l1. pont). Ennek
megfelelden jogilag oszthatatlan szolgaltatasnak minosiilnek:

a) akivitelezés dokumentacio elkészitése;
b) a szakagi tervez6i miivezetés (épitészeti, gépészeti, villamosmérndki) és
c) kivitelezés.

A részszamlazas alapjat képezo részteljesitések pedig semmilyen mértékben nem teszik
a szerzOdés targyait oszthatéva, ezek kizardlag az elszamoldshoz kapcsolodoan
rendelkeznek relevanciaval.

IIL FOVALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

Fovallalkozé kotelezettsége, kiillonosen:

1.

a kivitelezési dokumentaciot a szakmai el6irdsok, jogszabalyok, szabvanyok szerint
hatariddre sajat eszkozeivel és sajat kockazatara az épitdipari kivitelezési tevékenységrol
sz0l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. mellékletében részletezett tartalommal
Megrendel6 rendelkezésére bocséatani, majd a megrendeldi észrevételeknek megfeleléen
atdolgozni, véglegesiteni, valamint

a kivitelezés soran sziikséges szakagi tervez6i miivezetést a hatdlyos jogszabdlyokban
foglaltaknak megfeleléen elvégezni. A szakdgi tervez6i mivezetés keretében a
Fovallalkozd koteles kozremiikddni az épitészeti — miiszaki terveknek megfeleld
maradéktalan megvaldsitds érdekében, és koteles elGsegiteni a kivitelezés soran a
tervekkel kapcsolatban felmertilt szakkérdések megoldasat.

a kivitelezési tevékenységet, tovabba a szerzOdésbe foglalt valamennyi kotelezettségét
Jjohiszemiien, a szerzddéses eloirasok, a jogszabalyok, a terv, valamint a hatosagi és egyéb
eloirasoknak, utasitasoknak megfeleléen teljesiteni. A jogszabalyi eldirasoknak vald
megfelelés pénziigyi kovetkezményei a Fovallalkozot terhelik,

végrehajtani a Miiszaki Ellenér, és a Megrendel$ éltal a szerzddés teljesitéséhez adott
utasitdsokat,

a kapott utasitasok kozotti ellentmondast haladéktalanul jelezni a Megrendel6 felé,

felelni a munké&ért és annak kivitelezéséért a munkakezdés napjatol addig a napig
(beleértve azt a napot is), amelyen a munkat befejezettnek nyilvanitjak és elfogadjak,

A munka akkor szamit befejezettnek, ha a sikeres muszaki atadas-atvételi eljaras lezarult.

gondoskodni arrdl, hogy a munka kivitelezése sziikségteleniil ne akadalyozza a
Megrendel6t, vagy barmely harmadik felet. A Fovéllalkozo feleléssége, hogy a
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kivitelezés sordn a személyi, vagyoni vagy komyezeti karosoddsok mértéke a lehetd
legkisebb legyen,

a munka elvégzésével kapcsolatban vagy Osszefiiggésben lévé 1étesitményeiben,
szomszédos ingatlanon vagy ingatlanban, kozteriileten okozott karokért felelni, tovabba a
Megrendeld egyéb létesitményeiben vagy tulajdonaban okozott karokért, amennyiben
ezeket a munka kivitelezése okozta és a Févallalkozo, vagy alkalmazottai, munkasai,
alvallalkozoi, beszallitdi részérdl vald hanyagsdgnak, gondatlansdgnak vagy helytelen
cselekmenynek tulajdonithato,

a megvalositashoz az épitési engedélyen felill sziikséges engedélyeket idSben
beszerezni. Amennyiben valamely engedély beszerzése Megrendeld feladata, azt
Foévallalkozd a Megrendel6 felhatalmazasa alapjan sajat koltségén koteles beszerezni
(ide nem értve a kozmiifejlesziési hozzdjaruldsok, valamint a hasznalatba vételi
enged¢ly dijait).

viselni barmely kiilonleges természetlt szabalynak valé megfelelés kivetkezményeit,
kivéve, ha alapos okkal feltételezhet6, hogy nem volt elvarhatd téle a szabély ismerete,

kialakitani a munkateriileten a jogszabalyoknak - ideértve a Szeged Varos
Onkorményzata Kozgytilése altal kibocsatott jogforrasokat is - megfeleléd munkarendet,
munkakoriilményeket és munkavédelmi szabdlyozast és a munkahelyet gy koteles
megvildgitani, hogy a munka kivitelezése szabdlyszer( és folyamatos lehessen,

a biztonsdgos munkavégzés feltételeinek, az épitési és felvonulasi teriilet vagyon-,
kornyezet- és tlizvédelmének biztositasa, valamint a munkavédelmi elSirdsok betartasa.
Az ehhez sziikséges feltételeket sajat koltségére koteles megteremteni. Févallalkozo
koteles gondoskodni arrol, hogy a munkdk kapcsdn a személyek testi épsége
biztonsagban legyen, a személyi sériilések esélye minimalis legyen. A kotelezettségek
megszegésébdl, valamint a tevékenységbdl eredd béarkinek okozott minden kért

Févallalkozo viseli,

a Megrendeld kérésére bdrmely, a munkateriileten tartdzkodo, nem megfleleléen
képesitett vagy alkalmatlan sajat, alvallalkozo6i vagy beszallitdéi személy haladéktalan
eltavolitasa,

biztositani a Megrendelé vagy altala felhatalmazott barmely személy bejutasat a
munkateriiletre, akinek kotelessége a teriileten valé tartozkodésa idején a Févallalkozo
altal rogzitett szabalyokat betartani,

biztositani, hogy amennyiben ipari titokvédelmi okok nem tiltjak, a Megrendeld és a
Megrendeld 4ltal megnevezett személyek korlatozas nélkil mozoghassanak a
munkateriileten. Kiilontsen indokolt ez abbdl a célbdl, hogy a munka miiveleteket
és/vagy a felhasznaland6 anyagokat megvizsgaljak,

a munkateriiletet atvenni, azt sziikségszer{ien 10szermentesiteni, az atvételkor annak
munkavégzésre vald alkalmassdgat megvizsgalni, az esetleges hidnyossagokkal

kapcsolatos észrevételeit jegyzOkdnyvben rdgziteni és ebben a Megrendeld figyelmét a
hidnyossagok megsziintetésére felhivni (ennek elmulasztédsaval atvéllalja a hidnyok

feleldsségét),
kdzremiikddni a Megrendelével a kivitelezés tervezett kezdésének bejelentésében,
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bejelenteni a kivitelezés kezdését az illetékes kozmiiszolgaltatokndl, valamint a
Nemzeti Ado- és Vamhivatalnal,
az épitkezés megkezdése elbtt a kornyezetrdl, kiildndsen a szomszédos épiletekrdl

allapotfelvétel készitése és ledokumentdldsa, valamint a kivitelezés soran az
allapotfelvételt negyedévente fellilvizsgalni és elvaltozas esetén azonnal beavatkozni,

a kivitelezéssel esetlegesen egyiitt jard forgalomszabalyozasi feladatok maradéktalan
ellatésa,
a kornyezetvédelmi eldirdsok betartasanak folyamatosan dokumentalasa,

a kivitelezési munka irdnyitdsara az ajanlatban megjeldlt szakképzett, gyakorlott és
jogosultsaggal rendelkezé felelés miszaki vezetdt kijelolni (1 16 MV-EP/A, 1 f6 MV-
EP/Eg, MV-EP/EV néviegyzékbe felvett felelds miszaki vezetd), folyamatosan a
helyszinen foglalkoztatni, személyét az éEpitésiigyi hatésdgnal munkakezdéskor
hivatalosan bejelenteni,

a Fovallalkozo jogosult a kivitelezés idején a meglévd energiaellatd és kdzmiihalozatot
hasznalni azzal, hogy a rdkotés és az almérék engedélyeztetése, kivitelezése
(amennyiben sziikséges), illetve a haldzat lekotése, megszintetése a Foévallalkozé
feladatat és koltségét képezi. A fogyasztas dija a Févallalkozét terheli a mindenkor
¢rvényes arakon, a szolgaltatonak fizetve az almérdk altal rogzitett értékek alapjan,

a szerzOdésben meghatarozott tartalommal €s I oszidlyl mindségben, hiba és
hianymentesen a szerz6dott munkat elvégezni,

biztositani a szerzédéses munkak elvégzéséhez a munkaerdt, arut, illetve a Megrendeld
altal elfogadott tipusi-, és min6séglt anyagot, szerkezetet, stb. legyen az ideiglenes,
vagy allando jellegii,

a munka végrehajtdsa soran sziikségessé valo ideiglenes, vagy végleges engedély,
felmentés megszerzését kezdeményezni és azt teljesiteni,

a megvalositdshoz az épitési engedélyen feliil sziikséges valamennyi engedély
megszerzése a IFovallalkozo feladatat képezi, illetékei és koltségel Févallalkozot
terhelik. A Megrendelé ehhez a tdle elvarhaté adminiszirativ segitséget koteles
megadni,

a munkateriiletet Srizni,

alvallalkozéit a  Kbt.  szabalyainak megtartasaval foglalkoztatni.  Févallalkozd
alvallalkozoiért teljes korll anyagi és egyéb felelésséggel tartozik,

A kdzbeszerzési szerzOdést a kozbeszerzési eljaras alapjan nyertes ajanlattevéként
szerz6dd félnek, illetve kozosen ajanlatot tevéknek, vagy a nyertes ajanlattevé
kizarolagos részesedésével létrehozott gazdalkodd szervezetnek (a tovabbiakban:

projekttarsasag) kell teljesitenie.

Az ajanlattevéként szerzodo €l teljesitésében — az aldbbi bekezdés szerinti kivétellel -
kdoteles kézremik&dni az olyan alvallalkozé és szakember, amely a k&zbeszerzési elja-
rasban részt vett az ajanlattevé alkalmassdganak igazoldsaban. A Févallalkozd kételes a
Megrendeldnek a teljesités soran minden olyan - akar a korabban megjelolt alvallalkozo




30.

31.

32.

33.

34.
35.

36.

QVSZK/259-199/2013/3200

helyett igénybe venni kivant - alvéllalkozé bevondsat bejelenteni, amelyet az ajanlata-
ban nem nevezett meg ¢és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala
igénybe venni kivant alvallalkozé nem 4ll a Kbt. 56. § - valamint, ha a megelz6 kizbe-
szerzési eljarasban azt ajanlatkérd eldirta, az 57. § - szerinti kizaro okok hatdlya alatt,

Az olyan alvallalkozé vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvallalkozo) he-
Iyett, aki vagy amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevd alkalmassaga-
nak igazolasaban, csak az ajanlatkérd hozzajarulasaval és abban az esetben vehet részt a
teljesitésben mas alvallalkozo, ha a szerzddéskotést kovetden - a szerzbdéskstéskor eld-
re nem lathaté ok kovetkeztében - bedllott 1ényeges koériilmény, vagy az alvallalkozo bi-
zonyithato hibas teljesitése miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithe-
t6 a megjeldlt alvallalkozdval, és ha az ajanlattevd az 0j alvallalkozéval egyiitt is megfe-
lel azoknak az alkalmassagi kdvetelményeknek, melyeknek az ajanlattevéként szerzddéd
fél a kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozoval egyiitt felelt meg.

Az alvallalkoz6 személye nem modosithatd olyan esetben, amennyiben egy
meghatarozott alvallalkozé igénybevétele az érintett szolgaltatas sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor [63. § (4)
bekezdése] meghataroz6 koriilménynek mindsiilt.

jelentést késziteni a munkédk allasarél a Megrendelé altal igényelt idékozonként
részletezettséggel és forméban,

a munka megfeleld mindségi szinjének biztositasa érdekében a Megrendeld altal mar
jovahagyott berendezések, szerelési rendszerek, anyagok beépitése soran a gyartomi
vagy rendszergazda altal eldirt technoldgiai utasitasokat szigortian betartani, a
szilkséges specidlis szakképzettségli munkaerdt, valamint az eldirt célszerszamokat
kitlizési és mindségellendrzd eljarasokat alkalmazni,

a kilonbozo épitdanyagok, épiiletszerkezetek, épuletgépészeti szerelvények, villamos-
ipari termékek, illetve berendezési targyak szarmazasi helyét, mindségtaniisitdsat,
valamint markaazonositasat hitelt érdemld dokumentumokkal megrendelésiik (a sajat
felelOsségére legkésdbb a beépités) eldtt igazolni,

biztositani a Megrendelé szamara, hogy barmely idépontban az ellenérzési jogat
gyakorolhassa, hogy a Megrendel6é megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés
helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések minGségét, gydrtasi
helyszinét, fazisait,

a hatosagi ellenérzéseket lehetdvé tenni az épitési helyszinen,

idében intézkedni, hogy azokon a vizsgalatokon é&s ellendrzéseken, amelyek a
Fovallalkozo felelésségi korébe tartoznak, a Megrendelé ¢és a hatdsagok részt
vehessenek,

a végzett munka, vagy a beépitésre kerlilt anyag, szerkezet mindségi megfeleléségének

vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye szamara elmarasztald, a vizsgalat, bontds, csere
koltségét viselni és a Megrendel$ altal elrendelt bontdst vagy cserét haladéktalanul

elvégezni,
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irasban kozolni a Megrendelovel a szerzodés teljesitését (készre-jelentés) 8 naptari
nappal a munka befejezése elott,

id6ben meghivni a miiszaki atadas-atvételi, a hasznalatbavételi- és a birtokba-adasi
eljaras résztvevait,

az épitéshelyi berendezéseket, segédszerkezeteket felépiteni, izemeltetni a munkéalatok
befejezése utan elszallitani, helyiiket teljes koriien helyreallitani,

a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan Gsszegytijteni és sajat
koltségére elszallitani. Az épitdipari kivitelezés soran keletkezd hulladékok -
engedéllyel rendelkezd kezelohtz torténd - elszallitasara (elszéllittatasara) kotelezett
szemely neve: Sagi Tamas

a munkateriiletet folyamatosan takaritani, tisztan tartani. E kotelezettségének teljesitése
soran Foévéllalkozot éro, illetve a tevékenységével vagy mulasztasaval altala masnak
okozott karokért kartéritési vagy barminemi helytallasi kotelezettség Févallalkozot

terheli.

a bontott anyagokkal az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol
sz0l6 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletben foglaltakat betartani,
valamint a jogszabaly szerint elszamolni,

a befedésre vagy eltakarasra keriilé munkarészekrél a Muszaki Ellendrt az eltakarasi
munkélatok megkezdése eldtt legalabb 3 munkanappal elébb értesiteni és lehetévé tenni
a Miszaki Ellenér szamara, hogy azokat ellenérizze. Ha a Miszaki Ellen6r ezen
kotelezettségének nem tesz eleget, gy a Fovallalkozo jogosult a munkarész befedésére

vagy eltakarasara, de az eltakart munkarészekért is teljes felelosséggel tartozik, '

az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5.§
(6) bekezdésében meghatarozott tartalmu tajékoztatd tabla elhelyezése a Megrendeld
altali jovahagyast kovetden,

allando helyszini képviseldje altal biztositani minden sziikséges felligyeletet és
irdnyitast a szerzd6déses munkak végzése soran, valamint azt meghaladdan is annyi
1deig, amennyit a Megrendeld sziikségesnek tart a Fovallalkozo kotelezettségeinek
megfeleld teljesitése érdekében,

felelds, képzett Minbségiigyi megbizottat kinevezni, folyamatosan foglalkoztatni a
megvaldsitas soran. Fovallalkozo Mindségiigyi megbizottjanak neve: Hollés Kamillé

a munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetOket és iranyitokat, tovabba
szakképzett, betanitott és segédmunkaer6t biztositani, amely a szerz6dés szerinti
kotelezettségeinek megfeleld és idoben torténd elvégzéséhez sziikségesek, gondoskodni
arrol, hogy a sajat ¢és az alvallalkozok éltal végzett munkdkban is csak szabalyosan
foglalkoztatott munkaeré vegyen részt,

a rendszeres (heti 1 alkalommal tartando) és a legalabb 2 munkanappal elére kitlizott
eseti megrendeldi kooperacidkon pontosan megjelenni a tervezdi mtvezetokkel egyiitt,

az elkésziilt szerkezetek helyszini munkak, miiszaki és minGségi ellendrzését,
mindségtanisitasat, arra jogosult és a Megrendelé altal elfogadott szakérték
bevonasaval a vonatkozd szabvanynak megfelelé mérésekkel lefolytatni, az 4ltala

b
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elkészitendd Mindség-ellenérzési és Mindségtantsitasi terv alapjan a kivitelezés
kozben, illetve végellendrzéskor, kozvetleniil a munkak kivitelezésének befejezése utan,

az anyagot, terméket, munkarészt _zarolni”, elkiiléniteni és haladéktalanul intézkedni
azok eltavolitdsarodl, cseréjérdl, amennyiben a Megrendeld a miszaki ellenérzés soran
valamely anyagot, szerkezetet (beépités elOtt vagy utdn) félkész- vagy kész munkat
hibasnak, nem megfelelének itél, és errdl az épitési napldba bejegyez vagy ezt levélben,
faxon, jegyzékényvben jelzi,

az eldirt és a Megrendelé altal szikségesnek itélt, a Fovallalkozd altal készitend6
mindségtantsitasokat, mint az épitkezés hivatalos dokumentumait a Megrendelének
atadni, az eldregyartott berendezés, gép, termék, alkatrész, mobilia stb. esetén legkésébb
a beépités el6tt, helyszinen késziild munkarész esetén a munkarész elkészitését és
mindség-ellendrzését kovetéen, de legkésébb a vonatkozd késziiltségigazolasi
jegyzbkdényv mellékleteként. Ennek hidnyaban a munka késziiltségigazolasat a Miiszaki
Ellendr megtagadhatja,

a milszaki atadas-atvétel dokumentumaihoz és a hasznélatbavételi engedélyezési eljards
dokumentumaihoz  sziikséges szakhatdésagi  hozzdjaruldsoknak  beszerzése és

.Osszeallitaisa a Megrendeld 1észére, valamint kdzremikddni az engedélyeztetési

eljarasban,
a projekttel kapcsolatos rendezvényekre, PR- és média anyagokhoz adatszolgaltatas
célidbol a Megrendeld rendelkezésére allni,

az egyes ¢épiiletszerkezetek és azok létrehozdsanal felhasznaldsra kerilé termékek
kotelez6 alkalmassagi idejérél szélé 11/1985. (VI 22.) EVM-IpM-KM-MEM-BKkM
egylttes rendeletben, az egyes nyomvonal jellegll épitményszerkezetek kotelezd
alkalmassigi idejérs! szélo 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes
rendeletben meghatarozott kotelezd alkalmassdgi idét biztositani, mint kotelezd
szavatossagot, ezen belill 60 honap teljes korl (a kivitelezési tevékenységre, valamint az
épiilet izemeltetéséhez szitkséges gépekre, eszkdzdkre, és a beépitésre kertild anyagokra
is vonatkozo) jotallast kételes biztositani,

a garancialis és/vagy szavatossagi idd alatt felmeriilé és a Megrendeld altal jelzett
hibak, illetve hianyossagok kijavitasahoz, elhéritasahoz a szikséges intézkedéseket
haladéktalanul megtenni, a javitasokat a Megrendeld irdsban atadott igényei szerinti
hatdridére elvégezni,

megismerni Szeged Véaros Onkorményzatanak épitésre vonatkozé szabélyzatait,

haladéktalanul jelenteni a projekt megvaldsitasat, céljat befolyasold korulmenyeket az
Utemezéshez viszonyitott eltéréseket,

az alvéllalkozé altal végzett munkaval kapcsolatban Févallalkozonak adott megrendeléi
és a miiszaki ellen6ri utasitdsokat az alvédllalkozdjanak tovabbadni,mindent megtenni
annak érdekében, hogy a kivitelezési munkak megvaldsitasi folyamataban mar elkésziilt
vagy folyamatban 1évé munkéakat az idéjards hatésaitol (esé, fagy, meleg stb.)
megvédje. A fenti kotelezettségeinek elmulasztasabdl eredd valamennyi kart a
Févallalkozé haladéktalanul koteles sajat koltségén elharitani,
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a hatdsagok, hivatalok (killéndsen a Tamogatd és a Kozremkodd Szervezet) felé
oriénd adatszolgaltatasok kapcsan Megrendel$ részére haladéktalanul a megfelels
informéacidval rendelkezésre allni,

amennyiben a tervezés, illetve Kivitelezés folyaman a Megrendeld célszeriitlen,
szakszeriitlen vagy gazdasdgtalan utasftdst adna, a Fdéviallalkozd  koteles
figyelmeztetéssel élni. Ha Megrendelé a célszeriitlen, szakszeriitlen, gazdasigtalan
utasitast fenntartja, az utasitds teljesitésének Osszes kovetkezménye a Megrendel6t
terheli. A figyelmeztetés elmaradaséabol eredd karért Fovallalkozo felel. Févallalkozo a
Megrendel6 utasitasa szerint nem végezheti el a munkat, ha az jogszabaly vagy hatosag
rendelkezésének megsértése vagy az élet- és vagyonbiztonsagot veszélyezteti.

a terv készitésében résztvevd, a tervezdi feladat szakmai tartalmanak megfeleld
szakismerette] €s jogosultsggal rendelkezd szakdgi tervezdk kivélasztasa és a szakagi
tervezdk kozotti egyeztetések koordinalasa, terveik Osszehangolasa. Foévallalkozo
kijelenti, hogy rendelkezik az adott tervezési feladat elvégzéséhez sziikséges tervezdi
jogosultsaggal.

IV. MEGRENDELO FELADATAI

1. A Megrendeld jogosult:

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

Vallalkozonak a jelen szerzédésben wvallalt feladatai ellatasdval kapcsolatos
tevékenységét Onélldan vagy megbizdlevéllel ellatott képviseléje révén ellendrizni
olyan mdédon, hogy Fovallalkozo teljesitését Megrendeld ezirdnyu tevékenysége ne
akadalyozza.

Mindkét szerz6dd Fél a kész terveket nyilvanossagra hozhatja. A nyilvanossagra hozott
anyag nem tartalmazhat a jogszabdly vagy a Megrendeld altal bizalmasnak vagy
titkosnak tekintett informécidkat, amennyiben a Megrendelé Fovallalkozot elézetesen
frasban figyelmeztette erre. A Megrendel6 koteles a Fovallalkozd nevét feltiintetni a

tervek nyilvanossagra hozatalakor.

A Foévallalkozo a Ptk. jogszavatossigra vonatkozd szabalyai (369.-370. §-ok) szerint
szavatol azért, hogy a terveken harmadik személynek nincs olyan joga, amely a
Megrendeld felhasznaldi jogat, vagyis a terv kivitelezését akadalyozna vagy korlatozna.

A keletkezett kivitelezési dokumentacién Megrendeld teriileti korlatozas nélkiili,
harmadik személynek atadhatd felhasznaldsi jogot szerez, tovabba Megrendel$ jogosult
a kivitelezési dokumentacid atdolgozasara.

Az ¢épitési beruhdzasok koézbeszerzésének részletes szabélyairol szolé 306/2011
(X1I1.23.) Korm. Rendelet 5. § (4) bekezdésének vald megrendeléi megfelelés érdekében
Févallalkozo  kijelentr, hogy a rendelkezésre bocsatott tervek éatdolgozasanak,
tovabbtervezésének jogit a Megrendeld, illetve harmadik személy részére biztositja, a
tervezési dij magaban foglalja az ezen jogokrol vald lemondas ellenértékét is.

2. Megrendelo koteles:
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2.1. Villalkozé részére a kivitelezéshez sziikkséges munkateriiletet biztositani.

2.2. Vallalkozo6 részére a szerzOdés szerinti dijat megfizetni

2.3. Villalkozd részére a kivitelezési dokumenticid elkészitéséhez szikséges minden
rendelkezésre 4116 adatot biztositani.

3. Megrendelé utasitasi joganak gyvakorlasa:

3.1. Vallalkozd koteles Megrendeld altal adott valamennyi utasitast teljesiteni, eltekintve
attél, ha ez jogszabdly, hatdsdpi rendelkezés megsértésére avagy a vagyonbiztonsag
(ideértve az adatvagyont is) veszélyeztetésére vezetne, mivel ilyen esetben jogszeriien
megtagadhatja a Fovallalkozd az utasitds teljesitését. Megrendeld vagy béarmely
nevében eljard személy célszerlitlen és/vagy szakszer(tlen utasitasara Févallalkozo
kdteles Megrendeld jelen szerzédésben megnevezett kapesolattartdjanak a figyelmét
haladéktalanui irasban felhivni. Amennyiben felhivas ellenére is fenntartja Megrendeld
az utasitast, ugy koteles azt végrehajtani, kivéve, ha az utasitds teljesitését jogszeriien
megtagadhatja Févallalkozo.

3.2. Megrendel6 utasitasai a teljesitést nem tehetik terhesebbé Fovallalkozd szamara. Felek
rogzitik, hogy Foévallalkozo teljesitésének terhesebbé tételét kiilénGsen nem jelenti az a
kériilmény, ha olyan utasitast ad Megrendeld, mely azt a célt szolgdlja, hogy a
szerzGdés teljesitése alatt is a lehetd legteljesebb mértékben mikdédjenek a meglévé

rendszerek.

4. A felelds miiszaki vezetd, a miiszaki ellendér, a Févallalkozé és a Megrendelé

Kképviseldje:

4.1. A Févallalkozo koteles a munkara vonatkozo jogszabélyi elbirdsok szerint felels és az
ajanlatban bemutatott miiszaki vezetdt kinevezni. A Févallalkozd koteles biztosftani,
hogy a felelés miszaki vezeté a kotelezettségeit a vonatkozd jogszabalyokkal

Osszhangban teljesitse.

4.2. A munka folyamatara vonatkoz6 minden jovahagyast, megtagadast, utasitast, értesitést a
Fovallalkozo részére kézbesitettnek kell tekinteni akkor is, amikor azokat a felelds
muszaki vezetd atvette a Megrendel6tél.

4.3. A szakdgi felelés miszaki vezeték személyének megvaltoztatasa esetén arrol
haladéktalanul értesiteni kell a Megrendel6t. E korben a Kbt. 128. § (3) bekezdésében
foglaltakra, tovdbba a Kbt. 132, §-ara figyelemmel kell eljarni. Felek régzitik, hogy a
Kbt. 128. § (3) bekezdésének alkalmazisa kapcsan Févallalkozd irasban koteles a
szakember lecserélését megel6z6en Megrendeld részére a Kbt. 128, § (3) bekezdése
szerinti jogszabalyi feltételek fennallasat irdsban igazolni, a sziikséges indokolassal és
dokumentumok csatolasaval.

A szakagi felelds milszaki vezetd cseréje a szerzddés modositdsat vonhatja maga utan a
Kbt. 132. § szerinti korlatozasokkal.

4.4. A Fovallalkozé szakagi felelés miiszaki vezetdi, akiknek a tekintetében a
magyarorszagi kamarai regisztraciét Fovallalkozo a szerzodéskitéskor igazolja:

11
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Név: Sagi Tamas

Felel6s miiszaki vezetdi névjegyzéki szam: MV-Ep/A-MEK 06-10.359/2016.
Cim: 6727 Szeged, Gerle u. 10/a

Telefon: 62/553-133

Fax: 62/553-122

E-mail: ferroep@ferroep.hu

Név: Szegedi Istvan

Felelds miiszaki vezetéi névjegyzéki szam: MV-Ep/EV- 06-60384/2015.
Cim: 6723 Szeged, Budapesti krt. 30/A 111/7

Telefon: 62/553-133

Fax: 62/553-122

E-mail: ferroep@ferroep.hu

Név: Nagy-Berta Janos

Felelés miiszaki vezetdi névijegyzéki szam: MV-Ep/EG-06-60099/2017.
Cim: 6791 Szeged, Baratsag u. 20. fsz.2.

Telefon: 62/553-133

Fax: 62/553-122

E-mail: ferroep@ferroep.hu

4.5. A Megrendel§ részérél a Fovallalkozod részére utasitasokat ado és az épitési napldba
bejegyzésekre jogosult személyek a Megrendeld részérdl a kovetkezok:

Név: Vallus Janos (Orszagos Viziigyi Beruhazasi Mérndki Konzulens és Tervezd Kft.)
Cim: 1054 Bp., Nagysandor J. u. 6.

Telefon: 06-1-332-5100; 06-1-374-1291; 06-20-289-0172

Fax: 06-1-239-4871

E-mail: magasepites(@oviber.hu

Név: Nagy Laszlo (Orszagos Vérellato Szolgalat)
Cim: 1113 Budapest, Karolina ut 19-21.

Telefon: 06-1-372-4427; 06-30-951-6650

Fax: 06-1-372-4217

E-mail: nagy.laszlo@ovsz.hu

4.6. A Megrendel6 szakagi miiszaki ellendrei:
4.6.1. Magasépitési miiszaki ellenor adatai:

a) neve (elnevezése): Vallus Janos (Orszagos Viziigyi Beruhdzasi Mémdoki Konzulens
és Tervezd Kft.)

b) cime (iranyitdszam, telepiilés, utca, hazszam, emelet, ajto vagy Pf.): 1054 Budapest,
Nagysandor J. u. 6.

¢) névjegyzéki szama: ME-E-I. - 01-62545/2014

d) Tel./Fax: +36-1-332-5100; +36-1-374-1291; +36-1-239-4871; +36-20-289-0172

e¢) E-mail: magasepites@oviber.hu

4.6.2. Epitmény- és épiiletgépészeti miiszaki ellenér adatai:

12
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a) neve (elnevezése): Hamori Ferenc (Orszagos Viziigyi Beruhdzasi Mérndki Konzulens
és Tervezd Kit.)

b} cime (irdnyitészam, telepiilés, utca, hazszam, emelet, ajtdé vagy Pf): 1054 Budapest,
Nagysandor J. u. 6.

c) névjegyzéki szama: ME-G-1. - 01-63018/2014

d) Tel./Fax: +36-1-332-5100; +36-1-374-1291; +36-1-239-4871; +36-20-550-7805

¢) E-mail: magasepites@oviber.hu

4.6.3. Epitmény- és épiiletvillamossag miiszaki ellendr adatai:

a) neve (elnevezése): Garamvolgyi Gabor (Orszagos Viziigyl Beruhazasi Mérndki
Konzulens és Tervezd Kft.)

b) cime (irdnyitdszam, telepiilés, utca, hazszam, emelet, ajtd vagy Pf.): 1054 Budapest,
Nagysandor J. u. 6.

¢) névjegyzeki szama: ME-V-1. - 01 50308/2015

d) Tel./Fax: +36-1-332-5100; +36-1-374-1291; +36-1-239-4871; +36-30-528-8454

¢) E-mail: magasepites@oviber.hu

V. A TELJESITES HELYE, AZ EPITESI MUNKATERULET

Megrendelé az épitési munkateriiletet Févallalkozo részére a szerzOdés teljesitéséhez
alkalmas allapotban - jegyzOkonyvileg is — koteles dtadni a szerztdés megkotését
kovetd 8 munkanapon beliil.,

Viilalkozd kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljaras sorén Megrendeld altal jelen
szerz6dés tekintetében megjelolt épitési munkateriiletet megismerte, a munkateriilet
munkavégzésre valo alkalmassagat jelen szerz6dés alairdsaval elismeri. Févallalkozo
kijelenti tovabbd, hogy a munkateriilet részeit a helyszini bejards soran az épitbipari
szakvallalatoktol elvarhatdo gondossaggal felmérte, nem merilhetnek fel olyan
kériilmények, amelyek lassitandk a munkavégzését, vagy Megrendelé szdmara
barmiféle tobbletksltséget eredményeznének. Foévallalkozé nem vélik jogosultta
semmiféle tobbletdijazasra a vallalkozéi dfjon felil, amennyiben Févallalkozd hibés
vagy nem kellden gondos helyzetfelmérése miatt nehézségek meriilnének fel a teljesités
SOran,

A szerzOdésben meghatdrozott munkateriileteket a Fovallalkozo  dijmentesen
hasznalhatja addig, ameddig ez a munka kivitelezéséhez szitkséges. Barmely egyéb
teriilet hasznalatdnak koltsége a Fovallalkozot terheli. A hasznalat utan, legkésébb a
munka befejezésének és atvételének idSpontjaban a felvonuldsi teriiletet az eredeti
kornyezetnek a lehetd legkdzelebbi allapotdhoz, a Megrendelének megfelelé médon
kell visszaadni.

Vallalkozo kdteles gondoskodni a munkajahoz szitkséges szocialis létesitmények, tarold
teriiletek ¢€s egyéb melléklétesitmények kialakitasardl, valamint a munkavégzés
befejezé€sét kovetben ezek elbontdsardl és elszallitasarol. Foévallalkozd  koteles
gondoskodni tovabba az épitési munkalatokhoz szitkséges valamennyi technikai jellegii
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segédszerkezet telepftésérdl, helyszinen tartdsarol, mozgatisarol és a munkavégzés
befejezésekor a munkateriiletrdl t6rténd eltavolitasarol.

Vallalkozd kiteles a munkdjat gy végezni, hogy a szerzddéssel nem érintett, meglév
szerkezeteket, és természeti- illetve épitett kdrnyezetet megovja. Ezeket a munkakat
legkésdbb a beruhdzas készre-jelentésének napjaig el kell végeznie Fovallalkozoénak.
Amennyiben ez nem torténik meg, Megrendeld jogosult mas kivitelezdvel elkészittetni,
¢s a bekertilést dsszeget Févéllalkozo felé kiszamlazni.

Megrendeld a kbzbeszerzési eljaras soran tajékoztatta Févallalkozdt azokrol a teljesités
soran felmertilé mas munkakrdl, amelyeket Fovallalkozonak az ajanlatadas sordn
figyelembe kellett vennie (eszkiztelepitések). Amennyiben jelen szerzddés megkotését
kovetden adodik olyan munka, amely a Févéllalkozdé szamdra a teljesités sordn
korlatozast jelent, Ugy errdl Megrendeld Fovallalkozét koteles tajékoztatni,
Févallalkozd pedig ezt figyelembe venni. Amennyiben azonban a jelen szerzddésben
megjelolt tehjesitési hataridét Févallalkozd — neki felréhatéan - elmulasztja és ebbdl
addéddan mas, a Megrendeld altal igénybe vett szakvallalatok teljesitésiiket nem tudjak
megkezdeni, ugy Megrendeld az igy okozott toébbletkéltséget, mint kart a késedelmi
kotbéren feliil jogosult Févallalkozo iranyaban érvényesiteni.

VL. EPITESI NAPLO

Az épitési naplot az épitbipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor kell megnyitni
és az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl, az épitési naplérdl és a kivitelezési
dokumentacid tartalmarél szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint kell vezetni.

Figyelemmel arra, hogy jelen szerzédést a Felek kizbeszerzési eljards alapjan kototék,
a Felek kifejezetten megallapodnak abban, hogy potmunkat nem lehet igénybe venni,
elrendelni. Ennek megfeleléen az épitési naploban elrendelt pdétmunka végzését
Févallalkozd megtagadhatja, Amennyiben a nem szabilyszerGen elrendelt p&tmunkat
Fovallalkozd mégis elvégzi, gy e kdrben Févallalkozd sajat feleldsségére jar el. Felek
jelen szerzddés alairdsdval megallapodnak abban, hogy Fovallalkozo csak a jogalap
nélkiilli gazdagodas szabalya szerint tarthat igényt az igy elvégzett munkaja
elszamolasara.

Az épitési napld Févallalkozo érdekkorébe tartozd okbol bekovetkezd elveszésébdl
vagy megsemmisiilésébol eredé minden bizonytalansag Févallalkozot terheli.

VIL A TELJESITESI HATARIDO, UTEMEZES

A végleges, jovahaovott kivitelezési dokumenticiéo rendelkezésre bocsatiasira

vallalt hatarido:

A végleges, joévahagyott kivitelezési dokumentacié rendelkezésre bocsatasara vallalt
hatarid0: a szerz6dés aldirdsat kdvetd 49 naptari nap, a kivitelezés megvalositasanak
teljesitési hatarideje pedig a kivitelezési dokumentacié ajanlatkérdi jovahagyasat kivetd
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fix 270. naptari nap. A Kkivitelezésre fix fteljesitési idétartam all Fovallalkozd
rendelkezésére.

A kivitelezési dokumentacio elkészitését és atadasat kovetéen a Megrendeld altali
¢észrevételezésére rendelkezésre allo hataridé 5 naptari nap. Ezt kovetden, a
megrendeldi észrevételek atvételét kovetben a Fovallalkozo kételes a kivitelezési
dokumenticid észrevételeknek megfeleld atdolgozasara és a véglegesitett kivitelezési
dokumentacié éatadasara. Megrendeld a véglegesitett kivitelezési dokumentacio
visszaellendrzését 3 naptan nap alatt vallalja teljesiteni, azaz amennyiben az dtadott
veglegesitett kivitelezési dokumenticio megfelel az elvarasoknak, akkor 3 naptari
napon beliil wvallalja a véglegesitett kivitelezési dokumentacio jévahagyasat.
Amennyiben a véglegesitett kivitelezési dokumentacié nem felel meg az elvarasoknak,
akkor Megrendeld err6l 3 naptari napon beliil tajékoztatja a Févallalkozot, aki kételes
azt Jjavitani, &tdolgozni. Megrendelé a kivitelezést dokumentacié ismételt
visszaellendrzését 3 naptari nap alatt vallalja teljesiteni.

Azonban az épitési engedélyhez nem kotott tevekenységeket (pl. a munkaterilet

lekeritése, felvonuldsi konténerck telepitése, meglévé kdzmivek feltardsa, ideiglenes
kozmiivek épitése) a munkateriilet atadasat kovetSen a kivitelezési dokumentacio

jovahagyasa elétt is meg lehet kezdeni.

A kivitelezést Fdvdllalkozd a kivitelezési dokumentacié Miszaki Ellen6r és
Megrendel6 altali jovahagyasa utan koteles megkezdeni.

A munkateriilet atadasira a szerzddéskotést kovetd 8 munkanapon beliil  keriil sor.
Vallalkozd vallalja, hogy legkésébb a szerzodéskotést kovetd munkanapon a
Megrendeld képviseletében eljarva megteszi a 191/2009 (IX.15.) Korm. rend 29. §-a
szerinti el6zetes bejelentést.

A teljesités iitemezése:

A nyertes ajanlat részeként benyijtott Gtemtervet a szerzddéskdtést kdvetd 5 naptari
napon beliil Foévallalkozé koteles a szerzddéskotés iddpontjara  figyelemmel
aktualizalni. Az aktualizalas soran Févallalkozd a részteljesitési hataridok tekintetében
jogosult médositani az Utemtervet, a végteljesitési hataridé kotdtinek tekintendd, az
semmilyen korilmények ko&zdtt nem modosithatd. Fovallalkozéd az aktualizalt
dtemtervet MegrendelOvel, valamint a Miszaki Ellendrrel egyeztetni koteles. A
jovahagyott titemterv képezi jelen szerzédés 4. szamu mellékletét.

A Dbecsiilt készliltségnek megfeleld, legalabb munkanemenkénti bontast miszaki
tartalmat rogzitd miszaki iitemtervet a nyertes ajanlattevd, mint Fovallalkozo a
szerz6déskotéskor kteles a Megrendeld részére atadni,

Végteljesitési hatirid6: a kivitelezési dokumenticié Megrendelé altali

rrrrrr

all Fovallalkozo rendelkezésére.

Vigteljesitési hataridé: A sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras. Ennek idépontjai a
készre-jelentés, a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdése, majd a jegyzOkonyvezett
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hibak kijavitasanak visszaellenorzését kdvetden a lezdras. Amennyiben a lezaras soran a
Megrendeld atveszi a létesitményt, ugy az hataridére teljesiilt.

3. Akadalvkézlés:

Amennyiben Févallalkozo a teljesitési hataridét nem tudja tartani, dgy haladéktalanul,
koteles Megrendelot errd! irasban téjékoztatni a késedelem okédnak feltiintetésével, és a
varhato késedelem megjeldlésével (a tovabbiakban: ’akadilykézlé levél’). Az
akadalykozld levél a szerzGdés szerinti teljesitési hatdridét nem modositia, a
Megrendeld késedelmes teljesitésbol eredd térvényes és szerzédésen alapuld jogait nem
¢rinti.

4. Eloteljesités:

Felek rogzitik, hogy Fovallalkozé a kodzbeszerzési eljaras soran beadott ajanlatiaban
foglaltaknak megfeleléen 14 naptari nap eldteljesitést vallalt a végleges, jovahagyott
kivitelezési dokumentacié rendelkezésre bocséatasara vonatkozdan, ezek alapjan a
vegleges, jovahagyott kivitelezési dokumentécié rendelkezésre bocsatdsanak hatarideje:
49 naptari nap.

5. Megrendeld késedelme:

Megrendeld barmely kozbensd intézkedési, nyilatkozattételi kotelezettségével
kapcsolatos késedelmének jogkdvetkezményeként Felek a Fovallalkozd részére nyitva
allo teljesitési hataridé automatikus meghosszabbitasat kotik ki. A teljesitési hatarid
ilyen esetben f&szabalyként a Megrendel6i késedelem iddtartaméval egyezik meg,
Megrendelé késedelem esetén Fovallalkozo koteles Megrendelvel  egyeztetést
kezdeményezni és allaspontjat kozolni Megrendelével. Felek az egyeztetésekrdl
jegyzbtkonyvet készitenek, amelyet mindkét 2] alair.

VIIL MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS, BIRTOKBAADAS,
HASZNALATBA VETELI ENGEDELY MEGKERESE, UTOFELULVIZSGALAT

1. Miiszaki-dtadds atvételi eljards:

1.1. Jelen szerzddés keretében megvaldsuld épitési beruhazds épitdipari kivitelezési
tevékenységének befejezését, azaz a készre-jelentést kvetden miszaki atadas-atvételi
eljarast kell lefolytatni. A miiszaki atadas-atvételi eljaras célja annak megallapitisa,
hogy Felek kozott 1étrej6tt szerzddés targya szerinti épitdipari kivitelezési tevékenység,
az épitési-szerelési munka, vagy a technoldgiai szerelés a szerzOdésben és
jogszabdlyban eldirtak alapjan a kivitelezési dokumentacioban meghatarozottak szerint
maradéktalanul megvaldsult, és a teljesités megfelel az el6irt maszaki és a szerzddésben
vallalt egyéb kévetelményeknek, jellemzdknek.
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Az atadas-atvételi eljarast a Fovallalkozé 111/37. pont szerinti készre-jelentésének
kézhezvételét kovetd 8 naptari napon belill kell megkezdeni. Amennyiben ez a nap nem
munkanapra esik, az azt kveté munkanapon.

A Megrendelé altal megbizott épitési Miiszaki Ellendér koételes a kitlizott miiszaki
atadds-atvételi eljards soran megvizsgalni az elkésziilt épitdipari  kivitelezési
tevékenységet és az épitési szerzGdésben foglaltak teljestilését.

Az atadés-atvételi eljaras 24 dra idotartamu tizempréobaval térténik. Az tizemproba alatt
bekdvetkezd barmely hiba esetén az {izemproba Gjra kezdédik és az Ojrakezdéstél
szamitott 24 Ora id6tartamig tart. Az atadas-atvételi eljarasra annak megkezdésétol
szamitott 15 naptari nap all rendelkezésre.

A muszaki atadas-atvételi eljarasrdl harom példanyban jegyzékonyvet kell késziteni. A
jegyzOkonyv egy-egy példanya a Megrendeldt és a Févallalkozot illeti, illetve egy
példéany az épitési naplod mellékletét képezi.

A jegyzOGkonyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyekre jogvita esetén jelentdsek
lehetnek, igy kiilléndsen

a) az eljaras kezdetének €s befejezésének iddpontjat,

b) a miuszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevdk nevét, megnevezését, részvételi
mindségét,

¢) a Megrendel6 altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) a Megrendeld észrevételeit,

e) a milszaki dtadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindségi hibakat,
hianyokat, hianyossagok megnevezését (jelentdsebb tételszam esetén - az atadas-atvételi
Jegyz8konyv mellékletét képezd - kiilon hidnypotlasi jegyz6kdnyv vagy hibajegyzék,
hianyjegyzék is készithetd),

/) a hibas munkarészekre esd koltségvetési dsszegeket,

g) a jogszabdlyban eldirt nyilatkozatokat,

i) a MegrendelO déntését arrol, hogy dtveszi-e az épitmeényt,

i} a Megrendelé dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibak kijavitidsira vagy
arengedmeényt kér, és

J) a résztvevok aldirasat,

Megrendeld csak abban az esetben veszi 4t az épiiletet, amennyiben az rendeltetésszerii
hasznélatra alkalmas. Rendeltetésszer(t hasznalatra alkaimas az ingatlan amennyiben az
iroda funkciét ellatdé helyiségek tekintetében legfeljebb az ellatandé funkciét nem

akadalyozo hidnyossagok taldlhatok, a labor funkciot ellatd helyiségek megfelelnek a
vonatkozé ANTSZ eléirasoknak, tovabba a donorcéld helyiségek mindennemi hiba- és

hidnymentesek.

Ha a Megrendeld a hibak kijavitasat kéri, a miszaki atadas-atvételi jegyzokonyvnek
tartalmaznia kell a kijavitas hatiridejét, valamint a kijavitasért és az atvételért felelts
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személy megnevezését. Ha hianypotlasi jegyzOkonyv vagy hibajegyzék is késziilt, akkor
azt a Fovallalkozonak ala kell irnia.

A Févallalkozo felelds miiszaki vezetdje a mennyiségi és mindségi hibak, hianyossagok
kijavitasat kovetden atadja a szerz6désben vallalt és elvégzett tevékenységet tartalmazo
teljesitési Gsszesitdt az épitési mliszaki ellenérnek.

Az épitési Miiszaki Ellendr a kivitelezési teljesitések tekintetében a Foévallalkozd altal a
szamla kidllitdsa elGtt Osszedllitott részletes miszaki megvaldsuldst és pénziigyi
vonzatdt részletesen bemutatd dokumentumot atveszi Fovéllalkozotél a miiszaki
kapcsolattarté (helyszini ellendr) jelenlétében, atvételi elismervény ellenében, tovabba
az atvett dokumentum miszaki és pénziigyr megalapozottsdgat az atvételt kovetd 2
munkanapon beltl irasban igazolja Megrendelé részére, mely igazolas alapjan
Foévallalkozd jogosult kiallitani a (rész)szamlajat. A szamldhoz kapcsolodo részietes
teljesitésigazolast a Miiszaki Ellendr a kdzbeszerzésekrol sz616 2011. évi CVIIILL tdrvény
keretében teszi meg Megrendelé szamdara.

A Megrendel6 a birtokba-adasi eljarast megel6zbden a teljesitésigazolas alapjan kiallitott
szamla ellenértékét fizeti ki a Fovallalkozdnak. A birtokba vételi eljaras befejezéséig
Megrendeld koteles a végszamla ellenértékét kifizetni Févallalkozo részére.

Véllalkozd koteles a teljesitésérdl (részteljesitésérdl) kiallitott szamla benyujtasanak
idépontjaig a teljesitésben (részieljesitésben) megjelend - vele szerzddéses viszonyban
alld - alvallalkozo kivitelezd teljesitésének (részteljesitésnek) pénziigyi elszamolasat
elvégezni a az ¢épitési beruhazasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szold
306/2011. (X1I. 23.) Korm. rendelet 14.§-anak megfelelden.

Megrendel6 a munkdk dtvételét mindaddig megtagadhatja, amig barmely, a
rendeltetésszeri hasznalatot befolyasolé hiba vagy hidny all fenn. Nem tekinthetd
rendeltetésszerl haszndlatra alkalmasnak a teljesités, ha t6bb kisebb jelentéségii hiba
javitasa a szerzOdés targyanak zavartalan hasznalatit akadalyozza, vagy a hibik
megsziinteiése soran a szerzddés targyanak haszndlata balesetveszéllyel jarna.
Févallalkozd a hiba- vagy hidnyjegyzékben foglalt hibdkat, hidnyossagokat koteles a
Megrendel$ éltal a hibajegyzékben kézolt hataridén belill teljes koriien megsziintetni.

Véllalkozd koteles a megvalositas soran a Megrendeld altal jévahagyott kivitelezési
dokumentacié tartalmi megvalodsitasanak  1gazoldsara, ¢és a megvaldsulasi
tervdokumentacio 10 példanyban papir alapon, valamint elektronikus adathordozon
(CD/DVD-n) mind szerkeszthetd CAD formatumban, mind .pdf formatumban térténé
ataddsara Megrendeld részére.

2. Birtokba-adas:

2.1..

Az épitmény miiszaki atadas-atvételét, a hibak és hidnyossdgok kijavitdsat, potlasat,
valamint az épitési miiszaki ellenéri teljesitésigazolds, tovabbd a szerzdésben
megallapitott végszamla (Id. jelen szerzddés 1X.2.1. pont) kézhezvételét kivetd napon a
Fovallalkozd a Megrendeld birtokaba adja az épitményt, épitményrészt, tovabba atadja a
rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznalhatésagot igazolo felelés miiszaki vezetdi
nyilatkozatot, az épitési-bontasi hulladék taroldsara, elszéllitisdra vonatkozo, az

/
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épitdipari kivitelezési tevékenységrol szélo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5.
melléklete szerinti tartalmu hulladék-nyilvantartdé lapot, az éplilet tényleges
megvalosulasanak — megfelelé  modositast 1s tartalmazo megvalosulasi
tervdokumentaciot, az épitmény, épitményrész kezelési és karbantartasi utmutatdjat, és
ha rendelkezésre &ll, az energetikai tanusitvanyt, tovabbd minden olyan egyéb
dokumentumot, igazolast, nyilatkozatot, amely a Megrendelé szdmara a
hasznélatbavételi engedély megkéréséhez szilkséges. Ezek 0Osszeallitdsdban a
kivitelezési dokumentacio tervezdje, az épitGipari kivitelezési tevékenységben részt
vevé alvallalkozé kivitelezdk és a beszallitok kotelesek egyilittmUkddni.

2.2.. A birtokba-adds soran a Fovéllalkozo kivitelezd — az el6zd pontban foglaltakon
tulmenden ~ a Megrendeldnek atadja az 6t megilletd épitési naplopéldanyt, az épitési
napld Osszes mellékletét, a megvalosuldsi tervdokumentaciot 10 példanyban papir
alapon, valamint elektronikus adathordozon (CD/DVD-n) mind szerkesztheté CAD
formatumban, mind .pdf formatumban ¢és a jétallasi dokumentumokat, igy kiillondsen:

a) a {6bb mozgathatd épitményszerkezetek kezelést Gtmutatdjat, hasznalati utasitast,

b) izemeltetési, hasznalati és karbantartasi utasitast,

¢) a nyomasprdba jegyzdkdnyveit,

d) a mérési jegyzOkonyveket és az elvégzett mikddési probak jegyzdkdnyveit,

¢) a villamos berendezés elsé feliilvizsgalatanak eredményéré] készitett mindsitd iratot,
[} a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi jegyét,
g) a koziizemi mér6orak jotallasi jegyét, hitelesitési jegyzOkonyveit,

h) az épitmény hasznalatdval Gsszefiiggd késObbi munkdkhoz kapesolddd - kiilon
jogszabaly szerinti - biztonsagi és egészségvédelmi tervet

i) az alkalmazott épitési termékek teljesitménynyilatkozatait;

3. Hasznalatba vételi engedély megkérése:

3.1. A Megrendelé az épitmény rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatra alkalmassa
valasat kovetden - a kiilon jogszabdlyban foglaltak szerint - az épitésiigyi hatosagtol
hasznalatbavételi engedélyt kér. Fovallalkozo, ha eléri a hasznalatbavételi engedély
kiadasahoz szlikséges késziiltségi fokot - amelynek legkésébbi idépontja a 1I1.37.
pontban rogzitett készre-jelentés -, kiteles jelezni Megrendelének, hogy a Megrendel6
jogosult intézkedni a hasznalatbavételi engedély megkérése irant. Févallalkozo koteles
kozremikodni a hasznalatbavételi eljardsban, kilonds figyelemmel a sziikséges
adatszolgaltatasok, dokumentumok  megadasara, valamint az esetleges igények
kielégitésére.

3.2. A hatésagi eljaras hatdriddére tOrténé kezdeményezésének feleldssége Fovallalkozot
terheli, mig az adminisztracidval jaré felelsség Megrendel6t terheli.
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3.3. A hasznélatba vételi eljards sordn az lizemeltetés koltségeit mindaddig a Fovallalkozo

viseli, ameddig a Megrendel6 jogszerGen birtokon belillre nem keriil.

4. Utofehiibvizsgalat:

Felek megéllapodnak, hogy az atadas-atvételi eljards lezarasatol szamitott 12 honapon
beliil a Megrendeld utéfeltlvizsgalati eljarast tart. Megrendeld az utofeliilvizsgalati
eljarast legaldbb 15 naptari nappal az esedékes hataridé elbtt kezdeményezi.
Févallalkozd koteles gondoskodni arrdl, hogy az alvéallalkozdi is jelen legyenek az
eljards sordn. Az utofeliilvizsgalati eljards soran Felek jegyzdkonyvet vesznek fel az
észlelt hibakrol, hianyossagokrol. Fovallalkozo a hiba- vagy hidnyjegyzékben foglalt
hibakat, hidnyossagokat koteles a Megrendeld altal atadott hibajegyzékben szerepléd
hataridében kijavitani, megsziintetni,

IX. A VALLALKOZASI DIJ MERTEKE, FIZETESE

1. A vallalkozasi dij mértéke:

1.1.

1.2.

Villalkozo kijelenti, hogy a Megrendeld altal rendelkezésére bocsétott informaciok
alapjan a vallalkozdi dij kialakitasahoz szlkséges lényeges informaciok rendelkezésére
alltak a kdzbeszerzési eljaras sordn.

Viéllalkozé kijelenti, hogy a munkavégzéssel érintett miiszaki mennyiségeket és
mindséget felmérte, a lehetd legjobban tijékozddott a kivitelezés helyszinét illetéen, az
arképzésre vonatkozd valamennyi koriilményt tisztézta, igy a jelen szerzddésben
rogzitett vallalkozbi dij a ténylegesen elvégzendd tevékenység valamennyi ellenértékét
tartalmazza.

A jelen szerzddés szerinti munkakra es6 vallalkozasi dij mértéke:

Al) kivitelezési dokumentacid elkészitése tekintetében: nettd 15.748.032,-Ft, azaz nettd
tizenotmillid-hétszaznegyvennyolcezer-harminckét forint, amely 2.400.000,- Ft, azaz
kettémillié-négyszazezer forint szerzdi jogdijat tartalmaz. A fenti dijak nem
tartalmazzak az AFA-t. Felek egyezéen rogzitik, hogy az AFA bevalldsa és fizetése a
vonatkozé mindenkori hatalyos jogszabalyok rendelkezései szerint torténik A
kivitelezési dokumentacio elkészitésének tekintetében normal (,,egyenes™) AFA fizetési
kotelezettség all fenn.

B.) szakagi tervez6i miivezetés esetében: nettd 2.204.725,-Ft, azaz nettd kétmillio-
kétszaznégyezer-hétszazhuszondt forint. A fenti dij nem tartahmazza az AFA-t. Felek
egyezden rogzitik, hogy az AFA bevallasa és fizetése a vonatkozé mindenkori hatalyos
jogszabédlyok rendelkezései szerint tOrténik A szakagi tervezdi miivezetés tekintetében
normal (,,egyenes”) AFA fizetési kotelezettség 4ll fenn.

C.) kivitelezési tevékenység esetében: nettdé 457.036.662,- Ft, azaz nettd
négyszazitvenhétmillid-harminchatezer-hatszazhatvankét forint. A fenti dij nem
tartalmazza az AFA-t. Felek egyezden rogzitik, hogy az AFA bevalldsa és fizetése a
vonatkozd mindenkori hatélyos jogszabalyok rendelkezései szerint tdrténik A
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kivitelezesi tevékenyseg tekintetében az AFA tSrvény rendelkezései alapjan forditott
AFA fizetési kbtelezettség all fenn. (2007, évi CXXVII torvény 142.§ (1) bekezdés b)

pont)

A véllalkozasi dij atalanyar, amely tartalmazza Fovéllalkozénak a jelen szerzddés
szerinti feladat elvégzése soran felmeriilé mindennem( kéliségét és egyéb kiadasat, a
miiszaki tartalom megvaldsitasahoz tartozé Gsszes tervezési, elokészitési és kivitelezési
munkdk, tébbletmunkdk és milszakilag sziikséges munkék, és a megvalositas egyéb
feltételeinek teljes koltségét (példaul: a tevékenységgel kapesolatban fizetendd minden
dijat, illetéket, vamot, biztositasi dijat, barmiféle dokumentacio keészitésének koltségét, a
szakagi tervez6l muvezetés dijat, a szakfeliigyelet dijait, a bérleti dijat [gépek, irodak,
raktarak, stb.], a felvonulasi-, vagyonvédelmi koltségeket, az épitési tevékenységhez
felhasznalt anyagok, energia- és kozmiszolgéaltatas koltségét, az organizacioval
kapcsolatos koltségeket, dijakat, az épitési engedélyben a hasznalatbavételi engedélyhez
szitkséges elére lathatd feladatok koltségeit, dijait, az engedélyezésekkel kapcsolatos
koltségeket, dijakat (pl. gazvezeték engedélyezés) a garancidlis €s szavatossagi
kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriilé karok megtéritésének koltségeit, a
mindségtanisitas koltségét, az atadas koltségeit, stb.), tovabba a vallalkozéi dij
magaban foglalja a kozvetlen koltségeket, ennek keretében a kozvetlen gépkoltséget a
fuvarozasi és rakodasi koliséggel egyiitt, az épitéipari rezsidradij alapjén szamitott
munkadfjat, a fedezetet, ennek keretében a kozvetlen koltségek kozott nem szerepld
altalanos koltségeket, és a tervezett nyereséget, ezért Fovallalkozd Megrendelbvel
szemben tovabbi kéltségigénnyel nem élhet.

A véllalkozéi dij megallapitasanak alapjaul az drazott kdltségvetési kiirason feli! (jelen
szerz6dés 1. szami melléklete) a rendelkezésére bocsatott muszaki leiras, tovabba a
miszaki dokumentdcié (engedélyezési terv, tenderterv, jogerds eépitési engedély)
ismerete is szolgalt.

A szerzddéses ar a Fovéllalkozd szamara szerzOdéses kotelezetiségeinek teljesitése

soran katdttnek tekintendd és semmilyen kérilmények kozott sem valtoztathaté meg,
ide nem értve az AFA mérték jogszabalyi valtozasabdl eredd esetleges valtozasokat.

Megrendeld kijelenti, hogy a szerzddésben meghatarozott kiviteli tervezési, tervezdi
milvezetési és épitdipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetét a
TIOP-2.2.3-11/12012-0001 azonositdszamu tamogatasi szerz6dés képezi. A tamogatas
Osszegét Megrendeld a tdmogatasi dontéssel igazolja, amelyet atad a Foévallalkozo
részére.

2. Fizetési fitemezés:

2.1. Fovallalkozd mindosszesen 6 db részszamla és 1 db végszamla benydjtasara jogosult az
aldbbiak szerint:
Szamla ,A re'sztrelrjes:teshez 1!1.? | Szamlazhatoé osszeg ar A részteljesitési ill.
. végteljesitéshez kapcsolodo o PR P
sorszama pe £ g 4] Yo-a végteljesitési hataridé
becsiilt késziiltsép
1. szAmu Jovéhagyott kivitelezési A kivitelezési Jelen szerzddés 4. szamn
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részszamla

dokumentacio

dokumentacio elkészitési
dijanak 100 %-a

mellékleteként csatolt
aktualizalt Gitemterv szerint

2. szamu
részszamla

az alapozasi- és foldmunkdak
befejezését valamint a
kézmuépitések megkezdését
kdvetden, Osszességében a
kivitelezés legalabb 10 %-os
teljesitését kovetden

a kivitelezésre vonatkozo
brutto vallalkozasi dij 10
%-a, tovabba a szakagi
tervezoi mivezetés bruttd
ellenértékének 10 %-a.

Jelen szerzddés 4. szamu
mellékleteként csatolt
aktualizalt Gtemterv szerint

3. szamu
részszamla

a kozmuépités befejezését,
valamint a szerkezetépités
megkezdését kdvetden ,
Osszessegeben a kivitelezés
legalabb 25 %-os teljesitését
kdvetden

a kivitelezésre vonatkozo
brutté vallalkozasi dij 15
%-a, tovabba a szakagi
tervezoi mivezetés bruttd
ellenértékenek 10 %-a.

Jelen szerzodés 4. szamu
mellékleteként csatolt
aktualizalt titemterv szerint

4. szamu
részszamla

valamint a falazatok
elkészitését €s a szakipari
munkak megkezdését
kévetden, Osszességeében a
kivitelezés legalabb 40 %-os
teljesitését kdvetden

a szerkezetépités befejezését,

a kivitelezésre vonatkozo
brutt6 véllalkozasi dij 15
%-a, tovabba a szakagi
tervezoi miivezetés bruttd
ellenértékének 10 %-a.

Jelen szerz6dés 4. szamu
mellékleteként csatolt
aktualizalt Gtemterv szerint

5. szamu
részszamla

az €pitészeti €s szakipari
munkarészek,
szakszerelOipari munkak,
kiils6 munkarészek

megkezdését kdvetden,
Osszességében a kivitelezés
legalabb 65 %-os teljesitését

kovetden,

a kivitelezésre vonatkozo
brutté vallalkozasi dij 25
%-a, tovabbé a szakagi
tervezoi muvezetés bruttd
ellenértékének 10 %-a.

Jelen szerz6dés 4. szamu
mellékleteként csatolt
aktualizalt titemterv szerint

6. szamu
részszamla

az épitési szerzddés belso és
kiils6 munkarészeinek
megkezdését kovetden,
Osszesseégében a kivitelezés
legalabb 85 %-o0s
késziiltségét kivetden,

a kivitelezésre vonatkozo
brutto vallalkozasi dij 20
%-a, tovabba a szakagi
tervez6i muvezetés bruttd
ellenértékének 10 %-a.

Jelen szerzddeés 4. szamu
mellékleteként csatolt
aktualizalt Gtemterv szerint

Végszamla

a sikeres muiszaki atadas-
atvételi eljarast kovetden,

a kivitelezésre vonatkozo
bruttd vallalkozasi dij 15
%-a, tovabba a szakagi
tervez6i muvezetés bruttd
ellenértékének 50 %-a.

Jelen szerzddés 4. szamu
mellékleteként csatolt
aktualizalt Gitemterv szerint

' A becsiilt késziiltségnek megfeleld miszaki tartalmat rogzitd miszaki {temtervet Févéllalkozo a
szerzédéskatést kovetd 5 napon beliil kiteles a szerzddéskdtés iddpontjara figyelemmel aktualizalni, valamint
Megrendeldvel és a Miiszaki Ellendrrel egyeztetni.
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Tekintettel arra, hogy Févallalkozo nem kivanja igénybe venni a biztositandé eldleget,
ezért eldleg visszafizetési biztositékot nem kell nytjtania.

Megrendeld a szerzédés hibas teljesitésével kapesolatos jotallas: igények biztositékara
jotallasi biztositékot ir eld a szerzddést biztositd mellékkodtelezettségként, amelynek
mértéke a teljes nettd szerzOdéses ar Ot szazaléka. A jotallasi biztositéknak mind a
kivitelezési tevékenységre, mind az épiilet lzemeltetéséhez szlikséges gépekre és
eszkOzokre kell vonatkoznia. A kikotott biztositékot Févallalkozonak a Kbt. 126. § (4)
bekezdésében foglaltak értelmében a miszaki &tadas-atvétel idépontjaban kell
rendelkezésre bocsdtani €s a vallalt jotallasi 1d6 végéig kell érvényesnek lennie. A
szerzOddés hibas fteljesitésével kapcsolatos jotallasi igények vonatkozasaban kikotott
biztositék - a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontjaban foglaltak értelmében - az eldirt
hataridokig a Févallalkozd valasztiasa szerint teljesitheté az eldirt pénzdsszegnek a
Megrendeld fizetési szamldjara torténd befizetéssel vagy bankgarancia biztositdsaval,
vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazéd -
kételezvénnyel.

A létesitményen véglegesen és ellenérzotten elkésziilt munkarészrél a Fovallalkozo
késziilisegigazolas tervezetet allit ki, amelyben munkanemenként rogziti a %-os
miuszaki késziiltségeket, a hozza tartozd pénziigyi értéket, az elbzbleg benyujtott,
kifizetett szamlak Osszegét ¢és a  szerzdodéstél vald  esetleges  eltérést. A
késziiltségigazolast a Muszaki Ellendr ellenérzi, javitja és igazolja.

Fovéllalkozd azon munkara esé ellenértéket jogosult szdmldzni a 2.1. pont szerint,
amelyet a Megrendel6 altal teljesitésigazolassal elismert,

Févallalkozd a szamlat, a kiallitott teljesitésigazolas alapjan, magyar forintban (HUF)
allitia ki. Fovallalkozd koteles a szamlan feltlintetni jelen szerzédés Megrendeldi
projektazonositéjat: TIOP-2.2,3-11/1-2012-0001. A Fovallalkozd koteles eljuttatni az
épitési Miiszaki Ellenér altal kiadott teljesitésigazolas alapjan a szerz6dés szerinti
teljesitésrdl (részteljesitésrél) kiallitott szamlat Megrendeld részére a kiallitastol
szdmitott 3 munkanapon beliil.

A Févallalkozé altal kiallitott szamla kiegyenlitése dtutaldssal, igazolt teljesitést
kovetben utdlag, - a Megrendelé TIOP-2.2.3-11/12012-0001 azonositészdmu
tAmogatasi szerzOdése alapjan - az ESZA Tarsadalmi Szolgaltaté Nonprofit Korlatoht
Felelosségli Tarsasag altali kozvetlen szallitoi finanszirozassal torténik a Fovallalkozo
CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10700062-04354507-51100005 szamu szamlajara a Kbt.
130. §-aban foglaltak szerint, figyelemmel az adozas rendjérdl szolé 2003. évi XCII.
torvény 36/A. § vonatkozéd rendelkezéseire. Amennyiben Fovéllalkozd a teljesitéshez
alvéallalkozdt vesz igénybe, az ellenszolgaltatast a szallitdi kifizetés sordn kifizetésre
koteles szervezet - a Kbt. 130. § (3) bekezdésétdl eltérben - az épitési beruhazasok
kézbeszerzésének részletes szabalyairdl szold 306/2011. (X11.23.) Kormn. rendelet 14. §
(1) bekezdésében foglaltak szerint teljesiti, azaz

(1) Az ajanlatkéréként szerz6dd fél, vagy - eurGpai unids tdmogatds esetén szallitdi
kifizetés soran - a kifizetésre kételes szervezet (¢ § alkalmazasaban a tovabbiakban
egyiitt: ajanlatkéroként szerz6d6 fél), amennyiben az ajanlattevéként szerzddd fél a
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teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a Kbt. 130. § (3) bekezdésétdl eltéréen a
kovetkezd szabalyok szerint koteles az ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) az ajanlattevoként szerzddd felek legkésdbb a teliesités elismerésének idépontjaig
kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérdnek, hogy koziilitk melyik mekkora Ssszegre
jogosult az ellenszolgaltatasbol,

b) az Osszes ajanlattevdként szerzddd fél legkésObb a teljesités elismerésének
idOpontjaig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok
egyenként mekkora Gsszegre jogosultak az ellenszolgaltatisbol, egyidejtileg felhivja az
alvallalkozokat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

¢) az ajanlattevéként szerz6d6 felek mindegyike a teljesités elismerését kivetden allitja
ki szamlajat, a szamlaban részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint az ajanlattevoi
teljesités mértékét;

d) a ¢} pont szerint a szamldban feltlintetett alvallalkozo1 teljesités ellenértékét az
ajanlatkéréként szerz6d6 fél részben vagy egészben eurdpai unids tamogatasbol
megvaldsitott kdzbeszerzés esetén harmince napon beliil atutalja az ajanlattevdknek;

e) az ajanlattevéként szerz6d6 fél haladéktalanul kiegyenliti az alvéllalkozok szamlait
vagy az addzas rendjérél szolo 2003, évi XCIL torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. §
(3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozdval
kétott szerzddésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét visszatartja,

) az ajanlattevéként szerzédd felek atadjak az e) pont szerinti atutalasok igazoldsainak

masolatait, vagy az alvallalkozd koztartozast mutatd egyiittes addigazolasanak masolatat
az ajanlatkéroként szerzodo félnek (annak érdekében, hogy az ajanlatkéréként szerzddo
fél megallapithassa, hogy az ajanlattevként szerzddd fél jogszerlien nem fizette ki a
teljes Osszeget az alvéllalkozonak);

g) az ajanlattevéként szerz6dé felek altal benyujtott szdmlaban megjeldlt, févallalkozoi
teljesités ellenériékét az ajanlatkéroként szerzodd fél tizendt napon beldl dtutalja az
ajanlattevoként szerzoddé feleknek, ha Ok az alvéllalkozokkal szembeni fizetési
kitelezettséglket az Art. 36/A. §-dra is tekintettel teljesitették;

i) ha az ajanlattevéként szerzddd felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmaradd részét az ajanlatkérd Orzi
és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha igazolja, hogy az ¢) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkozo
vagy szakember nem jogosult az ajanlattevé altal a b) pont szerint bejelentett Gsszegre
vagy annak egy részére.

(2) A felek kizardlag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgaltatas halasztoft
teljesitésében allapodhatnak meg a Kbt. 130. § (4) bekezdésének megfelelden. Az Art.
36/A. § (3) bekezdését az ajanlattevoként szerzodd féllel szemben csak az (1) bekezdés
g) pontja szerinti Osszegre lehet alkabmazni.

(3) Ha az ellenszolgaltatast t6bb részletben teljesiti az ajanlatkéroként szerzédést kotd
fél, minden részlettel kapesolatban alkalmazni kell az (1)-(2) bekezdést.

A fizetési hataridé kezdd idSpontja a szamla Megrendeld altali kézhezvételének napja.
Az ellenszolgaltatas kifizetésének pénzneme: HUF.

A szamlakat a Megrendel6 nevére és cimére kiallitva kell benyujtani.
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A fizetés abban az idSpontban szamit teljesitettnek, amikor az ESZA Tarsadalmi
Szolgaltatd Nonprofit Kft. szamlavezetdje az ESZA Térsadalmi Szolgéltatdé Nonprofit
Kft. szamlajat a kifizetésre keriild 8sszeggel megterheli.

Megrendeld felhivja a figyelmet arra, hogy a kivitelezés tekintetében az AFA torvény
rendelkezésel alapjan a kivitelezési tevékenység tekintetében forditott AFA fizetési
kotelezettség all fenn (2007, évi CXXVII térvény 142, §)

Févallalkoz6 véllalja, hogy nem fizet, illetve nem szamol el a szerzddés teljesitésével
Osszeftiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében mertilnek fel és amelyek vallalkozé
adokoteles jovedelmének csékkentésére alkalmasak.

Fovéllalkozd vallalja, hogy a szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel$ szdméra megismerhetdvé teszi és a 2.8. pont a) és b) alpontjai
szerinti ligyletekrél Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Megrendel6 jogosult és egyben koteles jelen szerzddést felmondani - ha sziikséges
olyan hatéridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatisardl

gondoskodni tudjon - ha
a) a évallalkozoban kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni része-

sedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés &) pontjaban meghataro-

zott feltételeknek.
b) a Fovallalkozo kézvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasdgi
tarsasdgban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott fel-
teteleknek.

Felmondéds esetén a Foévallalkozd a szerzédés megszlinése eldtt mar teljesitett
szolgaltatas szerzddésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult,

3. Késedelmi kamat:

3.1.

3.2.

Fizetési késedelem esetén Megrendeld a késedelem idStartamara a Ptk. 301/A. §-aban
meghatarozott mértéki késedelmi kamat fizetésére koteles.

Févallalkozo szdmldjan szereplé minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti
szabdly érvényesill a Felek viszonylatdban.

X. SZERZODESES BIZTOSITEKOK

1. Fovallalkozot terhelé kithbérek mértéke:
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1.1, Késedelmi kitbér: Fovallalkozo a végleges, jovahagyott kivitelezési dokumentdcié

1.2.

1.3.

elkészitését illetben a jelen szerzédés VI 4. pontjdban, a kivitelezési tevékenység
tekintetében a jelen szerzoddés VIL. 2. pontjaban vallalt teljesitési hataridéknél késdbbi
teljesités esetén a késedelmes napokra a kotbérezéssel érintett netté vallalas: dij 1 %-4at
kitevd késedelmi kotbért koteles fizetni Megrendeld részére. 30 napot meghaladé
késedelem esetén Megrendelét felmondasi jog illeti meg. Megrendeld késedelme
Foviallalkozo késedelmet kizarja.

Kothérezéssel érintett nettd vallalkozasi dij alatt Megrendeld egyrészt a kivitelezési
dokumentacid elkészitéséért jard teljes netto ellenszolgéltatast érti. A késedelmi kotbér
akkor valik esedékessé, amennyiben Févallalkozd az VII. 1. pontban régzitett hataridd
utdn bocsatja Megrendeld rendelkezésére a végleges, jovahagyott kivitelezési
dokumenticiot.

Kotbérezéssel érintett nettd vallalkozasi dij alatt Megrendeld masrészt a kivitelezési
tevékenységért, valamint a tervezdi mivezetésért jard teljes nettd ellenszolgaltatis
Osszegét érti. A késedelmi kotbér akkor vélik esedékessé, amennyiben a kivitelezési
dokumentacid Megrendeld altali jovahagydsat kovetd fix 270. naptari napot kdvetden
keriil sor a kivitelezés megvaldsitasanak teljesitésére, azaz az atadas-atvételi eljaras
soran jegyzOkonyvezett hibak kijavitasanak visszaellendrzését kovetben a miiszaki
atadés-atvételi eljaras lezarasara.

Hibas teljesitési kotbér: Amennyiben Fovallalkozé teljesitése nem felel meg a
Megrendelé  altal eldzetesen elfogadott kivitelezési dokumenticioban, valamint a
jogszabalyokban meghatarozott kévetelményeknek, Foévallalkozo hibas teljesitési
kotbért koteles fizetni Megrendeld részére, amelynek mértéke a kothérezéssel érintett
netté vallalkozasi dij 20 %-a. Amennyiben Megrendelé a hiba kijavitdsat igényli, a
késedelemre megallapitott mértékl kétbért kell alkalmazni a hiba kozlésétél a hiba
kijavitasaig terjed$ idétartamra.

Kothérezéssel érintett nettd vallalkozasi dij alatt Megrendelé egyrészt a kivitelezési
dokumentdcio elkészitéséért jard teljes nettd ellenszolgaltatast, masrészt a kivitelezési
tevékenységért, valamint a tervezdi miivezetésért jard teljes nettd ellenszolgaltatds
(sszeget erti.

A meghinsulasi kotbér mértéke a kotbérezéssel érintett nettd szerzddéses ar 30 %-a.

Kotbérezéssel érintett nettd véllalkozasi dij alatt Megrendelé egyrészt a kivitelezési
dokumentacio elkészitéséért jard teljes nettd ellenszolgaltatst, masrészt a kivitelezési
tevékenységért, valamint a tervezdi milvezetésért jard teljes nettd ellenszolgaltatas
Osszegét érti.

Megrendelé meghitsulas alatt a jelen szerz6dés XI1.2. pontjdban részletezett elallasi
okokat érti.

2. Kothérekkel kapcesolatos ecvéb rendelkezések:
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2.1. Megrendelé elismert, lejart kitbérigényét jogosult a dijba beszamitani.

2.2. Amennyiben Févallalkozé Megrendeld kotbérigényét kifogasolja, koteles ezt
haladéktalanul, irdsban megtenni.

2.3. Megrendelé jogosult Févallalkozotdl a kotbéren felith karanak megfizetését is
igényelni. Fovallalkozé tudomdsul veszi, és kotelezettséget vallal arra, hogy
amennyiben a Fovéllalkozd a jelen Vallalkozasi szerzddésben szabalyozott
kotelezettségeit elmulasztja, illetdleg megszegi, és ennek kdvetkeztében a Megrendeld
altal kotott tamogatdsi szerzddés alapjan visszafizetési kotelezetiség keletkezik, a
Fovallalkozo koteles a Ptk. 355. § (4) bekezdése alapjan kartéritésként megtériteni
Megrendelének a tamogatasi szerzddés megszegése miatt esctlegesen visszatéritendd
tamogatas és kamatainak Osszegét.

3 Jotalldsi kotelezettség:
Févallalkozo garantalja:

- valamennyi, jelen szerzddésben és annak alapjat képezd dokumentumokban
meghatarozott paraméter és miiszaki adat elérését,

- hogy az altala 1étrehozott [étesitmény mindsége mind a felhasznalt anyagok, mind a
létesitmény szerkezete és kivitel szempontjabol az érvényes magyar szabvanyoknak és
eldirasoknak megfelel és a szerzddéses cél elérését maradéktalanul biztositja,

—az épitészeti munkak szakszerti és hibatlan elvégzését, a vonatkozo szabvanyok és
el6irasok betartasat.

Févallalkozd 60 hénap teljes korl (a kivitelezési tevékenységre, valamint az épiilet
izemeltetéséhez sziikséges gépekre, eszkdzokre, €s a beépitésre keriild anyagokra is
vonatkozo) jotallast vallal a sikeres miiszaki dtadas-atvételtdl szdmitottan.

Fovallalkozo az egyes épiiletszerkezetek és azok létrehozasandl felhasznalasra keriild
termékek kotelez alkalmassdgi idejérél szolé 11/1985. (VI 22.) EVM-IpM-KM-
MEM-BKM egyiittes rendeletben, az egyes nyomvonal jellegti épitményszerkezetek
kételezd alkalmassagi idejérsl szolé 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egylittes rendeletben meghatarozott kotelezd alkalmassagi idét biztositja, mint kitelezd
szavatossagot.

Ha a létesitmény, vagy ennek egy része a jotallasi id6 alatt a Fovallalkozo jotallasi
kotelezettsége ald tartozd hianyossagok miatt nem tlizemel rendeltetésszerlen, az
elozbekben meghatarozott jétallasi idé a l1étesitményt, illetve az érintett részt illetéen
annyl idével meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerli haszndlatra
alkalmassa nem valt.

Févallalkozo jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibdkra, amelyekrél a
Févéllalkozo bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett.
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A jotallasi vagy szavatossag idd alatt fellépd hidnyossagot, hibat annak észlelése utdn
haladéktalanul a Févallalkozod tudomasara kell hozni, a Fovallalkozd pedig koteles
haladéktalanul intézkedni, a hibat, hianyt kikiiszobolni.

Konstrukeios hiba esetén a Fovallalkozo koteles a Megrendeld kérésére a 1étesitmény
mindazon elemeit, részeit, tartozékait stb. garancidlis kotelezettsége keretében sajat
koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sérilltek meg, de a hibasnak
bizonyult elemekkel részekkel, tartozékokkal stb. azonos Kkonstrukcidjiaknak
bizonyultak ¢és hasonld meghibasodasuk feltételezhetd.

Amennyiben a hiba, hidny kikiiszobolése csere utjan torténik, a Févallalkozé kérésére a
Megrendeld a kicserélt elemeket, tartozékokat stb. a Foévallalkozéd rendelkezésére
bocsatja.

Amennyiben a Févallalkozd a sziikséges intézkedéseket nem, vagy nem idében teszi
meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelé eredményre a Megrendeld
jogosult a hibdkat, hianyossagokat a Fovallalkozd kockadzatira és  koltségére
kikiiszobolni €s a biztositékot igénybe venni. Févallalkozo jotallasi kitelezettsége nem
terjed ki a meghibasodasra, ha bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett,
vagy a nem a Févallalkozonak felrohato szerzédésellenesen végrehajtott modositas,
rendeltetésellenes hasznalatara vezethetd vissza.

4. Felelosséghiztositas:

Fovéallalkozd koteles a kivitelezést munkateriilet atvételekor Megrendelé részére
bemutatni a jelen kivitelezésre vonatkozd érvényes Osszkockazatu (all risks tipust)
legalabb a teljes nettd ajanlati drral egyezd éves kartéritési limiti és legalabb a teljes
nettd ajanlati 4r 50%-at elérd egyedi karesemény kartéritési limitet tartalmazé, a jelen
szerzddésre vonatkozd épités-szerelési feleldsségbiztositasi szerzddés eredeti példanyat,
egy mdsolati példanyat pedig koteles atadni Megrendeld részére, amely a jelen
szerzOdés 3. szami mellékletét képezi. Ennek elmaraddsa Fovallalkozo részérdl
szerzOdésszegésnek mindstil. Megrendeld ilyen esetben Foévallalkozdt péthataridével
felhivia a szerzddésszegés megsziintetésére ¢€s  Megrendelé megtagadhatja a
munkatertilet Févallalkozd részére torténd atadasat A pothataridé eredménytelen elteltét
kovetben Megrendeld jogosult a szerzddéstdl eldllni. A felel6sségbiztositasi
szerzddésnek a szerzddés szerinti munkak id6tartaméra kell vonatkoznia. Févéllalkozd
kotelezettsége, hogy a szerzédés teljes idotartama alatt  rendelkezzen a
feleldsségbiztositassal.

5. Teljesitési biztositék:

Fovéallalkozd  kotelezettséget  vallal arra, hogy a szerzddéses kotelezetiségei
maradéktalan teljesitésének biztositdsara teljesitési biztositékot nydjt. A teljesitési
biztositék mértéke a teljes nettd szerzddéses ar 5%-anak megfelelé Osszeg, azaz
23.749.471,- Ft. Fovallalkozo a teljesitési biztositékot a szerzOdéskotéskor koteles
Megrendeld rendelkezésére bocsatani, amelynek legalabb a szerzodéskotést kovetd 380.
napig érvényesnek kell lennie. Megrendeld jogosult az esetleges ktbér- vagy kértéritési

£

0

28



5.1,

5.2.

[
[

5.4,

OVSZK/259-199/2013/3200

kovetelését, vagy a mas vallalkozd igénybevételébdl adodd koltségét a teljesitési
biztositék terhére igénybe venni. ‘

Fovallalkozd a teljesitési biztositékot — valasztdsa szerint — a Kbt 126. § (0)
bekezdésének a) pontjdban foglaltak eértelmében a vallalt teljesitési biztositék

mértékének megfelel Gsszegli bankgarancia biztositdsdval vagy biztositdsi szerzddés
alapjan kiallitott — készfizetd kezességvéllalast tartalmazé — kotelezvénnyel kivénja

nyujtani.

A bankgarancia nyilatkozatnak feltétlen és visszavonhatatlan fizetésre vonatkozo
kotelezettségvallalast kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgalata nélkili fizetési
kotelezettségre, az alabbi minimaélis tartalommal:

- pontos hivatkozas a szerzOdésre,

- azt, hogy a biztositék a Févallalkozd teljesitési kstelezettségei biztositékaul szolgal,

- a Megrendeld, mint Kedvezményezett/Jogosult megjeldlését,

- a vallalt fizetési Osszegét,

- az érvényességi idejét,

- nyilatkozatot, hogy feltétel nélkiili és visszavonhatatlan,

—nyilatkozatot, mely szerint a Kedvezményezett elsé igénybejelentésére kifogés és vita
nélkiil a véllalt fizetési Osszeghatardig barmilyen Osszeget, vagy Osszegeket az
igénybejelentéstél  szamitott 5  banki munkanapon  belul  kifizetnek a

Kedvezményezetinek anélkiil, hogy a kovetelés alapjat vagy indokat bizonyitania
kelljen.

A biztositasi szerzO0dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazd -
kotelezvénynek — a biztositék jellegéb6l addédd lehetdség szerint — ugyancsak
tartalmaznia kell a fenti adatokat.

Megrendelé a teljesitési biziositék futamidejét kovetSen koteles a bankgarancia
nyilatkozatot vagy kdtelezvényt visszaadni.

A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak igazolasat jelen szerzddés 2. szama
melléklete tartalmazza,

6. Jotallasi biztositék:

Fovéllalkozo a miiszaki atadas-atvétel idépontjaban koteles a Megrendeld részére
jotallasi biztositékot nyujtani, melynek mértéke a teljes nettd szerzGdéses ar 5%-a, azaz
23.749.471,- Ft. Megrendeld e biztositék terhére jogosult Févallalkozdval szemben a
jotallasi igényeibsl eredd kovetelését (ide értve a kotbérkdvetelést is) érvényesiteni. A
jotallasi biztositéknak mind a kivitelezési tevékenységre, mind az épllet
iizemeltetéséhez szlikséges gépekre és eszkozokre kell vonatkoznia.

Fovallalkozé a jotallasit biztositékot -~ valasztasa szerint — a Kbt. 126. § (6)
bekezdésének a) pontjaban foglaltak értelmében a véllalt jotallasi biztositék
mértékének megfeleld Gsszegli bankgarancia biztositasdval vagy biztositasi szerz6dés
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alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kotelezvénnyel koteles
nyujtani. -
Bankgarancia valasztasa esetén Fovallalkozd koteles a jotallasi  biztositékrol
bankgaranciat dtadni Megrendel6nek. ' '

A jotallasi bankgarancia Megrendeld altali elfogadasanak feltételei:

- pontos hivatkozas a kézbeszerzési eljarasra

- Megrendeld, mint Kedvezmény-ezett megjelolése

- igénybejelentéstd] szamitott 5 banki munkanap alatt igénybe vehetd

- korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan

- a futamideje (érvényessége) a jelen szerzddés szerintt jotallasi hataridd.

- a biztositék nyujtoja kotelezi magat, hogy Megrendeld képvisel6jének elsd irasbeli
felszolitasara, Fovallalkozo vagy barmely mas személy esetleges kifogasait figyelmen
kivil hagyva, a jogviszony valamint minden elOzetes okirat vizsgalata és birdsagi
dontés nélkill, a biztositékot nyujto sajat kitelezettsége alapjan a megeldlt 6sszeget - a
fenti 5 banki munkanapos idén beliil - megfizeti Megrendelének.

Biztositasi szerz6dés valasztasa esetén Fovallalkozo koteles olyan biztositasi szerzddés
alapjan kidllitott — készfizetd kezességvdllalast tartalmazd - kotelezvényt &tadni,
amelyben Megrendeld a kedvezményezett. A kotelezvény Megrendeld  altali
elfogadasanak feltételei:

- pontos hivatkozas a kézbeszerzési eljarasra

- Megrendel8, mint Ked§e21nényezett megjelfj‘lése

- igénybejelentéstdl szamitott 5 banki munkanap alaﬁ igénybe vehetd

- korlatozas nélkiili és visszavorihatatlan

- a futamideje (érvényessége) a jelen szerzédés szerinti jotallasi hataridd.

- a biztositék nyujtdja kotelezi magit, hogy Megrendeld képvisel§jének. elsd irdsbeli
felszolitasara, az igényelt Osszeget - 5 banki munkanapos idén belil - megfizeti
Megrendelének. A lehivashoz elegendd Megrendeldének a biztositék nyujtoja részére
megkilldeni a Fovallalkozé jotallasi kotelezettség felszolitds  ellenére  torténd
megszegésének tényét megdllapitdé nyilatkozatat és az 4ltala igényelt 0Osszeg
megjelolését.

XI. A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE

Szerzodés modositasa:

A szerziodés modositasa kirében az alabbi alakisdgok érvénvyesiilnek:

Jelen szerzddésben szabalyozottakat csak irasban (papir alapt dokumentum), a Felek
cégszerl alairdsaval lehet modositanmi a Kbt. 132.§-4ban foglaltak figyelembe vételével.
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Szoban, rautaldé magatartassal vagy irasban, de a szerzddést alaird képviseld
személyektol eltéré beosztassal rendelkezd személyek altal tett jognyilatkozat a
szerz6dés modositasara nem alkalmas.

1.2. A szerziodés modositiasa korében az alabbi tartalmi megkotések érvényesiilnek:

Jelent szerzodést a Kbt. eldirasainak megfeleloen, a kozbeszerzési eljaras alapjan
megkotott  szerzodések modositdsara  vonatkozd  szabdlyok  betartdsdval lehet

modositani.
Elallas. felmondas:
2.1. Altaldnos elallds:

Megrendeldé a teljesitésig jogosult a szerz6déstdl indokolds nélkiil elallni a
Fovallalkozohoz intézett irasbeli nyilatkozatdval, koteles azonban Févallalkozd karat
megtériteni. Fovallalkozot azonban karenyhitési kotelezettség terheli.

A szerzédés Fovallalkozo szerzédésszegésének okan valé (szankceiés) me
Megrendelé részérol:

Megrendelé jogosult Foévallalkozéhoz intézett, tértivevényes levélben szankcids
felmondassal azonnali hatéllyal felmondani a szerzdést ¢és a szerzodésszegésbol eredd
jogait érvényesiteni az alabbi esetekben:

- Fovallalkoz6 a szerzodés idotartama alatt 2 alkalommal nem tesz eleget
egylittmikodési és/vagy tajékoztatasi kotelezettségének,

- Févallalkozé Megrendeld hozzdjarulasa nélkiil von be az ajdnlatban megnevezett 10%
folotti alvallalkozot a munkak elvégzésere,

- Fovallalkozo felszolitast kdvetden sem teszi lehetové a Megrendeloi oldal ellendrzési
jogosultsaganak gyakorlasat,

- Fovallalkozé barmilyen mdédon megtéveszti a Megrendel6t, vagy valotlan adatot
szolgéaltat és ez kozvetlen vagy kozvetett mddon silyosan karos hatassal lehet a

lényeges szerzodéses kotelezettségek teljesitésére,

- a teljesitési biztositék nyujtasat elmulasztja és Megrendel6 irasbeli felszolitasat kovetd
4 munkanapon beliil sem pdtolja.

- a Fovallalkozd 30 napot meghaladd késedelembe esik vagy a teljesitést a szerzOdés
hatalyba lépésétdl szamitott 30 napon beliil nem kezdi meg.

- a Fovallalkozd a jotallasi biztositék nyujtasat elmulasztja és Megrendeld irasbeli
felszolitasat kévetd 4 munkanapon beliil sem potolja.

- Fovallalkozo felfiiggeszti a kifizetéseit, ellene jogerdsen csod- , felszamolasi- vagy
végelszamolasi eljarast rendelnek el, Fovallalkozd legf6bb szerve a tarsasag
végelszamolasanak, megkezdésérdl, felszamolasanak kezdeményezésérdl hataroz,
illetve hivatalbdl torlési vagy egyéb a megsziintetésére iranyulé eljaras indul.

- a jogszabalyon alapul6 felmondasi vagy elallasi okok fennallnak.

Megrendel6 a fentiekben meghatdrozott jogait a szerz6dés még nem teljesitett részére,
vagy abban az esetben, ha a szerzdédés mar teljesitett részei a tovabbi kotelezettségek
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teljesitése nélkiil rendeHetésszerlien nem vagy csak viszonylag magas koltséggel, azaz
nem gazdasdgosan hasznalhatok fel, az egész szerzddésre nézve gyakorolhatja,

Fovallatkozo - fizetésképtelensége esetén - csak a szerzddésszerlien elvégzett munka
ellenértékére tarthat 1gényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendelé a felmondastol
szamitott 30 napon belill az elvégzett munka mennyiségét megéllapitja és kiértékeli. Ha
egyuttal a Fovallalkozd részérdl szerzddésszegés is tdrtént, akkor a Megrendeld az
elszamolassal egyidejtileg érvényesiti a szerzédésszegésbdl eredd jogait is.

Elszamolas:

Amennyiben a szerzOdés annak teljes korh teljesitése nélkiil sziinik meg, ugy Felek
kotelesek az elszamolas érdekében egymassal szembeni igényeiket haladéktalanul
felmémi és egyeztetést kezdeményezni. Felek megallapodnak, hogy az egyeztetések
soran fliggetlen szakértt vonnak be, amennyiben az elsz&molasi dsszeget nem tudjak
kélestndsen elfogadni. Févallalkozd kijelenti, hogy a fiiggetlen szakértd szdmara tizleti
konyveibe, szerzOdéseibe betekintést enged. FoOvallalkozd kijelenti, hogy fiiggetlen
szakértének tekinti a Megrendeld altal az igazsagligyl szakértdi névjegyzékbol
kivalasztott miiszaki szakért6t. A miszaki szakérté igénybevételével kapcsolatos
koltségek olyan ardnyban terhelik a feleket, amilyen mértékben felréhatd volt nekik a
szakértd igénybevétele. A szerz6déses biztositékokat és a biztositast karainak fedezésére
a Megrendeld a fenn felsorolt minden esetben azonnal jogosult igénybe venni.

Felmondasi id6:

Amennyiben a felmondas nem azonnali hatalyd — kezdd iddépontja az errdl szold
értesités kézhezvételének napja. Felek rogzitik, hogy Megrendeld a felmondast, elallast
kizlo levélben koteles megjeldini, hogy azonnali hatdllyal vagy felmondési id6
kidzbeiktatdsdval kivanja a szerzO0dést megsziintetni. A szerz6dés felmondasa, vagy attol
vald elallasi jog gyakorlasa csak frasban érvényes.

XII. KAPCSOLATTARTAS ES KOMMUNIKACIO

Felek kozotti irasos és szobeli kapesolattartas és kommunikacié nyelve magyar.

A hagyomanyos postai levelezésen til szerz6dd Felek a gyors informécidcsere miatt a
kapcsolatot faxon és e-mail-en keresztiil is tartjdk. A faxon kildétt dokumentumokat
akkor kell megkiildottnek tekinteni, ha azt Megrendeld. 06-1-372-4189; illetve
Fovallalkozd 06-62-553-122 hivoszamara kiildték meg, ¢s azt a vonatkozd ,,adasi
nyugta” igazolta. A Felek kapcsolattartdja részére kiildott email tizenetet a kovetkezd
munkanapon kell kdzoltnek tekinteni.

Felek kapcsolattartoja:
Megrendeld részérdl: - oo
név: Vékony Péter, projektmenedzser
¢értesitési cim 1113 Budapest, Karolina ut 19-21.
telefon / fax 06-1-372-4185, 06-30-834-4017, fax: 06-1-372-4189
¢-mail vekony.peter@ovsz.hu
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Fovallalkozé részérol: - - St

név; Nemesi Pal, vezérigazgato
ériesitési cim 6725 Szeged, Kélvéria sgt. 87/B.
telefon / fax 06-62-553-133, fax: 06-62-553-122
e-mail ferroep(@ferroep.hu

A fent megnevezett képviseld személyének valtozasarol a Fél koteles a masik Felet
haladék nélkiil, am legkésbb &t (5) munkanapon beliil értesiteni.

XIII. VEGYES RENDELKEZESEK

1. Iranyado jog:

Felek kifejezetten megallapodnak, hogy jelen megallapodas egészére - igy kulondsen a
szerzddés megkotésére, anyagi és alaki érvényességére, kételmi hatasaira, a szerzédést
biztositd  mellékkotelezettségekre, a  szerzOdéssel  kapcsolatos  kovetelések
beszamithatdsagara, engedményezés Utjan torténd atruhazhatésagara és atvallaldsara - a
magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni, ide nem értve a magyar kolliziés maganjogi
szabalyokat (nemzetkdzi maganjogrol szolé 1979. évi 13 . tvr.).

2.  Birésagi alavetés:
Felek megallapodnak, hogy a szerzédéses jogviszonyukbol keletkez6 vitajuk rendezése

érdekében nem vesznek igénybe mediatori kdzrem(kddést, illetve jogvitjukat eseti
vagy allandé valasztottbirosag elé nem kivanjak terjeszteni.

Felek megallapodnak abban, hogy jelen Szerzddésbol eredd esetleges vitas kérdéseket
elsésorban targyaldsos uton, peren kiviil rendezik.

Amennyiben ez 30 naptari napon belil nem vezet eredményre, akkor barmely vita
cldontésére, amely a jelen szerzédésb6l vagy azzal Osszefiiggésben, annak
megszegésével, megsziinésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcesolatban
keletkezik, a felek alavetik magukat a Budai K&zponti Kerileti Birdsag kizarélagos
illetékességének. Jelen birdsagi kikdtés hatalya kiterjed a Felek jogutddaira is.

3. __Jogrdl valo lemondas hidnya:
Jelen Szerzédésben foglalt barmely jog késedelmes érvényesitése, illetve
érvényesitésének elmulasztisa nem jelenti a jogok érvényesitésér6l valoé lemondast,
illetve valamely jog részleges vagy kizardlagos érvényesitése nem zarja ki a tObbi,
illetve a fennmarado jog érvényesitését.

4. Részleges érvénvtelensép:

Amennyiben jelen szerzédés valamely rendelkezése érvénytelen vagy jogszabalyba
itkozik €s ezt birdsag jogerds hatarozata megallapitja, ugy a Felek ezt a rendelkezést a
vonatkozd rendelkezéssel elérmi kivant szerzddéses cél megvaldsitdsara leginkabb
alkalmas, érvényes és jogszabalyba nem 1itkéz$ irasbeli rendelkezéssel kotelesek
potolni a hatarozat jogerdre emelkedését kdvetd harmine (30) naptéri napon beliil.
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. Szerzodés bizalmas kezelése:

Felek régzitik tovabba, hogy a jelen szerzddéssel Osszefliggd — Fovallalkozot érintéd -
adatok nem mindsiilnek tizleti titoknak, azok nem tarthatéak vissza lzleti titokra
hivatkozassal, amennyiben azok megismerését vagy nyilvanossigra hozatalat térvény
kozérdekbdl elrendeli. Megrendel$ azonban nem hozhatja nyilvanossagra azokat a jelen
szerzOdéssel  Osszefliggd adatokat, amelyeknek megismerése Fovallalkozd izleti
tevékenysége végzése szempontjabol aranytalan sérelmet okozna - igy killdndsen
technologiai eljarasra, miiszaki megoldéasra, know-how-ra vonatkozd adatokat -, és
amelyek nyilvanossagra hozatalat Favallalkozo a kdzbeszerzési eljarasban benyujtott
ajanlataban kifejezetten és elklilonitett mdédon (mellékletben) megtiliotta. Févallalkozo
tudomasul veszi, hogy a fenti tilalom nem vonatkozhat a kozzététel korébe esé vagy
olyan adatokra, amelyek Févallalkozd, mint kordbbi ajanlattevd nevére, székhelyére, az
altala kért ellenszolgaltatas meértékére, a teljesités hatéridejére vonatkoznak, vagy a
kizbeszerzési eljarasban a pontozasnal szerepet jatszanak.

6. Alvallalkozok:

6.2,

Fovallalkozo tudomasul veszi, hogy a szerzddésben vallalt kotelezettsége teljesitése
érdekében — a kozbeszerzésekrdl szélé 2011. évi CVIIL tdrvényben szabalyozott
korlatozdsokkal — jogosult alvallalkozot igénybe venni, de Févallalkozd kételezettségét
teljes egészében masra nem ruhéazhatja at. Févallalkozo az alvéllalkozo munkdajaért agy
felel, mintha azt maga végezte volna el.

A Foévillalkozd nyertes ajanlatdban meghatarozott - a kdzbeszerzés értékének 10 %-at
meghaladd mértékben igénybe venni kivant - alvallalkozék a kévetkezok:

cégnév: HAJOS EPITESZ IRODA Kit.
székhely: 6726 Szeged, Toltés u. 30/b.

Amennyiben Fovallalkozé tovabbi alvallalkozo(ka)t vesz igénybe, Ugy az
alvallalkozo(k) tekintetében a teljesitésigazolds kiadasara jogosult felelés miszaki
vezetd (név, értesitési cim, telefon, fax, e-mail):

név: Sagi Tamas

értesitési cim: 6725 Szeged, Kalvaria sgt. 87/B.

telefon: 06-62-553-133

fax: 06-62-553-122

e-mail: ferroep@terroep.hu

Titoktartas:

Jelen Szerz6dés alairasaval Févallalkozd kotelezi magat arra, hogy a Szerzddés
teljesitése sordn tudomésara jutott adatokat, informdacidkat, lizemi és iizletpolitikai
eseményeket és/vagy a személyes adatok védelmérdl és a kozérdeki adatok
nyilvanossagéarél szolo 1992, évi LXIIL toérvény rendelkezéser értelmében személyre
vonatkozd védett adatokat / a tovabbiakban egyiittesen: adat(ok)/ Uizleti titokként kezeli.
Fovallalkozd Szerzddés teljesitése soran tudomasara jutott adatokat harmadik félnek
nem adhatja ki, azokat csak a jelen SzerzO0dés teljesitéséhez sziikséges mértékben
hasznalja. Foévallalkozo ennek megtartasarol a feladatok ellatdasidban kozremiikodéd
munkatérsai, alvallalkozoi, teljesitési segédei tekintetében is koteles gondoskodni. Az
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informaciok ¢s adatok tzleti titokként torténé kezelésére vonatkozo kotelezettség a
Févallalkozot jelen Szerzddés lejaratat kévetden is korlatlan ideig terheli.

Févallalkozo jelen szerzodésben vallalt feladatait Megrendeld igényeinek és érdekeinek
figyelembe vételével, professzionalis szinten a hataridok pontos betartdsa mellett

koteles ellatni.

Févallalkozo kijelenti, hogy nincs olyan fiiggében lev) kitelezettsége vagy érdekkorébe
tartozd mas koriilmény, amely kedvezétleniil hathat a jelen szerzddésben foglaltak
érvényességére, teljesitésére vagy sajat teljesitési készségere, illetve képességére.

Jelen vallalkozasi szerzodés torzsszovege (mellékletek nélkiili rész) 35 oldalbol all és 7
(hét) darab egymassal teljesen megegyez6 példanyban késziilt. Jelen szerzddés
példanyaibol Megrendel6t 5 (6t) darab Fovallalkozot 2 (kettd) darab eredeti példany
illet meg. Jelen szerz6dés mindkét fél altali alairas napjan lép hatalyba és a
Fovallalkozot terheld jotallasi kotelezettség végéig marad hatalyban.

Jelen szerzOdést a Felek elolvastak, azt kozdsen értelmezték, és sajat elhatarozasukbdl,
minden befolyastol mentesen, mint iigyleti akaratukkal mindenben megegyezét, a
képviselet szabalyainak megtartasaval sajat keztleg alairtdk annak elsé oldalan.

FERROEP Févallalkoz6 és Szereléipari Zrt. Orszagos Verellato zolgﬁ]at

Budapest, 2013...28.9Z.... ............ Budapest 2013
PERRGE | 7 ///—

..........................

"""""";*’.'{."1
Nemem Pal iria sgt. 8 :
vezérigazgato™069-2-06 fmgazgato Projektmenedzser

Fovallalkozo \Megrendel6

Ellenjegyzem:

& 7 -

_ Manheim Istvan Csongradi Csongor
gazdasagi foigazgatd-helyettes Pénziigyi vezeto

Mellékletek:

1.
. Teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak igazolasa

2
3.
4. Aktualizalt és jovahagyott iitemterv

sz. melléklet — Koltségvetés (1d. a benyujtott ajanlatban)

Felelosségbiztositasi szerzodés
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1. sz. melléklet — Koltségvetés

1d. a 2013. méarcius 6-an kelt ajanlat 7-130. oldalain, valamint a 2013, 4prilis 18-an kelt hianypotlas
és felvildgositas 43-60. oldalain
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2. sz. melléklet — Teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak igazolasa



| CIB BANK

Kedvezményezett neve:

ORSZAGOS VERELLATO SZOLGALAT Budapest, 2013-06-19
OM/MJIM
székhely: 1/2 oldal

H-1113 BUDAPEST
KAROLINA UT 19-21.

3EG30517 sz. TELJESITES| BANKGARANCIA

1. Ugyfeltinktél értestltink arrél, hogy ugyfelink, a(z) FERROEP Zrt. (székhely: H-6725
SZEGED, KALVARIA SGT. 87/B., cégjegyzékszam: 06-10-000170) (a tovabbiakban: Megbizd),
Févallalkozoi szerzédést (a tovabbiakban: Szerzédés) szandékozik kotni Onokkel (a tovabbiakban:
Kedvezményezettel) a 'Szeged, Honvéd tér 4. sz. alatti Regionalis Vérellatd Kézpont kivitelezési
munkaiJ’ targyaban.

2. Ugyfeliink tajékoztatta a bankunkat arrél, hogy a Szerzédés értelmében a Megbizo cégnek
HUF 23.749.470,- 6sszegben bankgaranciat kell kibocsattatnia a Szerzédésben vallalt teljesitési
kotelezettsegei teljesitésének biztositékaul.

3. A fentiekre tekintettel, mi, a CIB BANK ZRT. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., a tovabbiakban:
Bank), a Megbizd megbizasa alapjan ezennel feltetel nélkuli és visszavonhatatlan kotelezettséget
vallalunk arra, hogy az Onék javara

HUF 23.749.470,-
(azaz: huszonharommillié-hétszaznegyvenkilencezer-négyszazhetven forint)

osszeget meg nem halad6é mértékben kifizetést teljesitiink Onsknek, kézvetlenil az Ondk elsé irasbeli
felszélitasara, az alapjogviszony vizsgalata nélkul és tekintet nélkil a Megbiz6, a mi magunk vagy
barmely harmadik személy ellenvetéseire, barmely harmadik személy altal tdmasztott kifogas vagy vita
ellenére, feltéve ha Onék igénybejelentésiikben kijelentik, hogy a Megbiz6 a jelen bankgarancia
érvényességi idészakaban, az Onok kozvetlen felhivasa ellenére, az abban megjelélt teljesitési
szerzédeses kotelezettségét a teljesitési idé alatt nem teljesitette. Igénybejelentésiik mellékleteként
benyujtandé a Megbizé részére kuldétt irasbeli felszélitdsuk masolata — amelyben megjeldlik az
elvégzendé munkakat/javitdsokat és azok értékét -, valamint a felszélitas postara adasat, vagy a
kézbesitéset igazol6 irat (postai feladoveveny, tertivevény vagy atvételi elismervény) masolata.

A jelen bankgaranciaval szemben benyujtott igénybejelentés esetén a Bank a benyujtott
igenybejelentest, és az azokhoz esetlegesen kapcsol6dé okmanyokat azok kézhezvételét kdvetd 5 (6t)
banki napon belll megvizsgalja, €s amennyiben a Bank ugy itéli meg, hogy az igénybejelentés alapjan
fizetést kell teljesitenie, akkor fizetési kételezettségét tovabbi 3 (harom) banki napon belll teljesiti a
Kedvezményezett altal megadott bankszamlara.

4. lgénybejelentésitket ezen bankgaranciara vonatkozéan atutalassal teljesitjik az Onék altal a
Banknak irasban megkldétt, bankszeriien alairt felszélitasnak megfeleléen, az abban meghatarozott
szamlaszamra. Igénybejelentésiiket sziveskedjenek szamlavezeté bankjukon keresztill, szamlavezeté
bankjuknal bejelentett médon alairva a Bankhoz eljuttatni, annak — szamlavezeté bankjuk altal
autentikus SWIFT értesités atjan térténd - igazolasaval, hogy az azon szereplé alairasok hitelesek
(,bankszerii alairas hitelesitése”). A Bank telefonon, telefaxon, e-mail, vagy egyéb tavkodzlesi eszkdz
utjan erkezd igénybejelentést nem fogad el.
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9. Jelen bankgarancia akar egy 6sszegben, akar részletekben igénybe veheté az Onék igénye
szerint, azonban jelen bankgarancia alapjan a Bank altal teljesitett kifizetések egyittes 6sszege nem
haladhatja meg a jelen bankgarancia fent meghatarozott keretésszegét. A jelen bankgarancia alapjan
teljesitett valamennyi kifizetés a bankgarancia keretésszegét automatikusan csokkenti.

6. Jelen bankgaranciabdl szarmazé igények engedményezése, atruhazasa, zaloggal, vagy
barmely mas médon torténd megterhelése csak a Bank elézetes irasbeli hozzajarulasaval térténhet.

7. Amennyiben Onok a Megbizéval abban allapodnak meg, hogy a Szerz6dés modositasaval az
Onokkel szerz6dé fél személyét megvaltoztatiadk, a Bank a jelen bankgarancia alapjan fizetést
kizarélag abban az esetben teljesit, ha a Szerzédésben a Megbizé mas szerzbdd féllel valo
jogutédlasahoz és ezzel Gsszhangban a garancia megbizasi szerzédés és a jelen bankgarancia
moédositasahoz a Bank irasban hozzajarul, melynek megfeleléen mind a garancia megbizasi
szerzddés, mind a jelen bankgarancia médositasra kerul.

8. Jelen bankgarancia a fenti érvényes és hatalyos Szerzédés Megbizo (vallalkozd) és
Kedvezményezett (megrendeld) altal alairt masolatanak a Bank altal térténé atvételével lép
hatalyba. A hatalybalépésrél irasban értesitiok a Kedvezményezettet €s a Megbizét. Jelen
bankgarancia az eredeti példany Bankba torténd visszajuttatasaig, a Bank altali kézhezvételéig, de
legfeliebb  2014. jalius 21-ig (a tovabbiakban: Lejarati Idépont) marad hatalyban.
Igénybejelentésiiknek a jelen bankgarancia szerint hozza mellékelendé iratokkal egyiitt legkésébb e
napon — ha e nap munkaszineti vagy banksziinnap, Ugy az ezt megel6z6 banki munkanapon - az
ugyfélforgalom szamara rendszeresitett nyitvatartasi idészakon belill, de legkésébb hétfétdl csutdrtokig
16.00 oraig, mig pénteken 15.00 6raig meg kell érkeznie a Bank 1027 Budapest, Medve u. 4-14., vagy
a 1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8. szam alatti cimére. A Lejarati Idépontig a jelen
bankgaranciaban meghatarozott igénybejelentésnek és az alairas-hitelesitésnek is be kell érkeznie a
Bankhoz banki kézhezvétellel, hogy a Bank teljesiteni tudja a jelen bankgaranciaban véllalt fizetési
kotelezettségét. Ezen idépontot kbvetéen a Banknak a bankgaranciabdl fakad6 minden kételezettsége
automatikusan megsz(inik, fliggetlenil attél, hogy az eredeti bankgaranciat a Bankhoz visszajuttatjak-e
vagy sem. Jelen bankgarancia akkor is megsz(inik, ha a Lejarati Idépontot megel6z6en a Bank
visszakapja Onoktdl vagy a Megbizotol a jelen bankgarancia eredeti példanyat. Jelen bankgarancia
hatalyat veszti akkor is, ha Onék egy bankszerlien alairt eredeti példanya lemondé nyilatkozatot
juttatnak el a Bankhoz annak — szamlavezeté bankjuk altal autentikus SWIFT értesités utjan térténd -
igazolasaval, hogy az azon szereplé bankszer(i alairdsok hitelesek (,,bankszerii alairas
hitelesitése”), melyben a Bankot a jelen bankgaranciaban vallalt kotelezettségek alol
visszavonhatatlanul és feltétel nélkil mentesitik.

9. Jelen bankgaranciara, a jelen bankgarancia alapjan keletkez6 wvalamennyi jogra és
kotelezettségre a magyar jog, valamint a URDG szabalyanyag (URDG) 758. szamu kiadvany
(Magyarul: Nemzetkézi Kereskedelmi Kamara "Felszélitasra Fizetést Igéré Garancidkra Vonatkozo
Egységes Szabalyai") rendelkezései az iranyaddak.

10. Jelen bankgarancia egy eredeti példanyban készilt.

Kelt: Budapest, 2013. junius 19. Ci3 BANK ZRT. 97
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ORSZAGOS VERELLATO SZOLGALAT Budapest, 2013.07.30.

OM/KLI
Székhely:

H-1113 BUDAPEST
KAROLINA UT 19-21.

1. sz. MODOSITAS

A 3EG30517 szAmU, HUF 23.749.470,- 0sszEGU, 2013.06.19-EN
KIBOCSATOTT BANKGARANCIARA

A FERROEP ZRT. (H-6725 Szeged, Kalvaria sgt. 87/b., cégjegyzékszam: 06 10 000170)

megbizasa alapjan a fenti bankgarancia érvényessegét

2014. augusztus 31-ig
meghosszabbitjuk.

A bankgarancia minden egyéb feltétele valtozatlan marad.
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3. sz. melléklet — Felelosségbiztositasi szerzddés
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Biztositasi kiiwény

Epités-szerelés biztositas

Szerzodd :
Ferroép Zrt
Szeged

Kalvaria sugarit 87/8
6725

A biztositas kezdete :

A biztositas lejdarata :

A biztositas hatdrozott tartamii,

Vonatkozo biztositési feltételek :
Altalanos Vagyonbiztositasi Feltételek

Biztosftott fedezetek :

Epités szerelés C.A.R. biztositas
Epités szerelss felaldssdg

Biztositas éves dija : 471. 741 #
Fizetendd dij
Egyszeri 8sszeg : 471. 741 H

Fizotési mod : Aluiuls dijérnesitével

Kotvényszam : 95212010800532000
Ogytélszam : 40893022
A birtositas kbzvetitéjének neve :

INSURANGCE PARTNERS KFT. / CO INBUR,

KitzvetitGjenek seervezoti egysége ;
Képviselat/151

1122 Budapest

Véoi 4t 36-38.

Tel.: 452-3500

Az Onhtiz leghibzelehb) lgyiélszalgdiat |
Dél-altoldi Ugyfétszoigalati Csoport

6720 Szeged :
Széchenyi tér & :

Tel.: (62) 565185

2013. janius 19.

2014, augusztus 30.

Generali-Providencia Biztosité Zrt.
66 Budapest, Teréz ket 42-44, ~ TeleCenter: 06 () 200 250 - www.generali.hy

Févirust Birasip Cghirdsign (0 1-10-041303 » Addazim: 10308024411 » Banksedmbasaim: Roifloisen Bask 12001008-001 00594-00 100001

e i odltd ) bt mileiitf st et 6 pli Lok

A kbt o tentel B¢ 4T} s taim et S5081 i KOOI A Sy

kot EozoH) & o

TR o gy

A viztosiths mentes az dla aldl. Sz szien; 66.0

AI"E‘.;( A%



Biztosit

R

-

Kétvényszam : 95210010900532000

Mdalszam : 2 K
Ugyfélszam : 40893022

Kockazatviselési szam/megneverés
1 Avregiondlis vérellaté
kézpontok fejlesziése

Blzlosiioll fedezetek :
Epités szerelés C.A.R. biztositas
Venatkoze biztositasi feltételek
Epités- és szereléshiztositas C.A.R. feliételsi

valamint kiegészitd zaradékok

Ervényes zaradékok :
(03, 004; 006; 100; 102; 110; 112; 113; 115; 1186:
Bizlositasi dssreg
Epitési teliesités A74.989. 419 Ft
Onrészesedss 250.000,-Fikaresemény, de elemi karaknal:
300.000,-Fikaresemény
Onrész mériéke : 250.000 Ft

Epitéshelyszini berendezések és segédszerkezetek 10. 000. 000 Ft
Onrész mértéke ; 200.000 Ft

Kareseménnyel kapcsolatos tobbletkiliségek 20. 000. 0G0 Ft
Epités szerolés G.AR. biziasitds biztositasi dsszage dsseesen ; H14.985 419 M
Biztositott fedezetek :
Epités szerelés feleldsség
Vonatkozo biztositasi feliéislek
Epités- &5 srerelasbiziositas C AR, feliételsi

valamint kiegeészi6 zaradékok

Ervényes zéradékok
002, 124,

é{f Biztositotf fevekenység Biztosfiasi Gsszeg
Epités-szerelés

Generali-Providencia Biztosité Zri.
1066 Budapest, Teréz krt, 42-44. = "TeleCenter: 06 (40) 200 250 - www.generali.hu

Fiviresi Birdsig Céghisteiga G- 10-041305 » Addspim: 10308021- 344 Banksedwlusadm: Roiffeison Tank 12001008-106 00594001 DDt
Jigyelen) dltal vezetott ofasz Bintosili Cropartok Nvilvdntartasdhan 20-0s szdman seevepld Geaerali Croporthor tartozik,

i)
A biztositas montes az & aldl 5z.J.52am; 66.0 j

A nrsasiy az ISVAP {chisy péauiipy



Oldalszam : 3 Kétvényszdim @ 95219010900532000
Ugyfélszim 40893022

Atalany személy-vagyon 480, 000, 000 Ft
~ Vagyoni karok 240. 060. 000 F
Onrész mérteke : 10%, de minimum 250.000 Ft

Személyi karok 240. 000. 000 #

=

Generali-Providencia Biztosité Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt, 42-34. - TeteCenter: 06 (49 200 250 - www.generali.hn

Foviras Birdsiy Clalirdnaga Ca
A tavsusdy a ISVAP {oin 3

- HLOF 1305 « Addszdme 10308024-4-4-0 « Bankezdwlaszdm: Raiffoison Bauk 12001008-00100594-0010000
tielitpelel) dhal vexetest ol Biztositoi Csoportek Nyilvintartdsdban 20-0s szdnon seerepld Generadi Csoporthor tairtodik.
A biztosithe montes oz 6fa Wl S2.J.azém: 66.0
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Biztositd

Oldalszam : 4 Kétvényszam :  95219010900332000
Ugyfélszam : 40893022

Fiiggelék a biztositdsi kétvényhez
Elierd felidtelek

Biztositds targya:

"A regiondlis verellatd kbzpontok fejlesztése” targy TIOP
2.2.3/11/1-2012-0001. kodszamd programban a kivitelezési dokumeniscic
elkeszitése, valamint szakagi tervezdi miivezetési és kivitelezési
tevekenyseg ellitasa fovallalkozasi szerzédés keretében, 6720 Szeged,
Honvéd tér 4. {3453 hrsz) helyszinen, Uf regiondlis vérellatd
intézményi epllet tekintetében”

Kackazatviseles helye:

6720 Szeged, Honvéd tér 4. 3453 hrsz,

Szerz§db - Biztositott:

FERROEP Zl. (6725 Szeged, Kalvaria sgt. 87/B.)

Egylittbiziositott:

Valamennyi a Kivitelezésben szerzddésszerlien részivevd vallalkozo és
alvaltalkozo

Vagyonvedelmi el6irasok:

A Biztositd az eitulajdonitott vagyontargyakkal kapesolatban csak
akkor fizet karteritést, ha:

- Azokndl a vagyontargyaknal, melysknet sivarhald a vadelem, a
taralasuk lezart helyiségben ioriénik (biztonsagi rawral, vagy

legalabb egy lakattal elldtott zart heiyisegs

- Szabadban tarolt vagyontargyak escién a vedst teriiiet kirbekeritett
valamint a terlileten a 24 drés folyamatos dizés/arszolgalat mitkéaot,
Kanéritasi imit lopds, betdréses lopas Karoknal: 1.000 000,-Fiar,
3.600.000.-Fi/bizt. kifsrak.

Elemi karok

A szerz6ds felek megdiiapodnak abban, hogy a szerzédés szabdlyzatinak,
egyéb feliételoi-nek, kizdrasainak és zaradékainak valiozatian
érvényben hagydsa melieil a

<168 dran belidl bekdveliezell 16bb Bidrengés egy biztositasi
esemenynek mindsih

-72 Gran beliil bekdvetkezet! 10bb vinar eqy biztositasi eseménynek
mindsii;

-504 Gran bellil bekdvelkezet! 10bb Arviz altali eléntés egy

egy biztositasi esemenynak mindsii;

Karesemennyel kapcsolaios 18bbletkdiltségek biztositdsa:

Biztosithaté kdltsegek meghatarozasa;

A biztositasi események folytan a bizlosilolt épitési / szerelési
tevekenység targyat képezd ielesitmény karaival 8sszefiiggésben
indokoltan felmerni§ és a biztosiiasi szerrddésben daszevont
biztositasi 6sszeggel megjeliit atabbi kdltségek

- Bontasi, romeltakaritdsi, maradvanyeltakaritasi kéitségek, beleértve
minden munkafazis kdltségét, az adott rom, vagy maradvany
biztositottsaganak vizsgdlata nékkdl

- Mentési, oltasi kbltségek, minden a karesemeény bekdvetkezése utdn

Generali-Providencia Bizgtosité Zxt.
1066 Budapest, Torés krt, 4244, - TeleCenter: 06 (#0) 200 250 - www.generali.bm

Fiviros Birdsig Coghirdeig Croi=- 00115 « Adéadm: 10308021 1+ 14 » Bunksrdmlassim: Ruiffeisen Bank 1300 J008-00 10059400 0001
i febigvelet) dital veaprett olass. Biatosilgi Craportok Nyilvintastdsiban 2008 seimon swerepdd Gearrali Csoporthor (anonik.

A biztos l4s mentes oz &fo oitl Sz J.528m; 65.0 k

A nirsasdg e IVAP fodasz plnsdigy



B =

Oldalszam

5

[iétvéxlyszém : 952190109G0532000
Ugyfdszim @ 40893022

Fiiggelék a biztositdsi kotvényhez

Eléra feltételek

szlkségesseé vals, karmegeitz6, vészhelyzeti intézkedés, amely a
biztosiott munka, és annak a kar miatt veszélyeztetelt kbrnyezete
biztositasa érdekében szilkséges

- A helyreallitasi munkak elvégzéséhez indokoltan igénybe vett
szakéndi kohségek.
- A karosodas barmely figyelembe veendd jellemzsd ménékének
meghatarozasa erdekeben végzett olyan vizsgélatokhoz igénybe vett
szakéndi ténymegallapitasi kdltsegek, amelyeket a biztositott maga
nem fud elvégezni, €s amelyekhez a biztositd eldzetesen hozzajarulasat

adta.

- Azok a jarulékos i6bblet kdltségek, amelyek kizérdlag abban az
esetben &s abbdl az eltéresbdl addddan merlinek fel, amikor a
karesemény utdni helyredllitdsi munkak - éppen helyreallitasi,
vjjaépitesi jelleglikbdl kivetkezden és ekeriithetationill - nam

lehetnek tefiesen azonosak a karesemény altal nem befolyasolt,
szokasos épitési, szerelési munkafolyamatokkal.

Biztositasi esemény a munkak szinaiclése alati:

Nem kizartak azok a karesetek, amikor az dtemierv szerintl, vagy
szakaszos létesitményekngl organizacio szerintl, vagy egyeb aifire nem
lathatd, a Biztositdnak bejelentett atapos ok miatt szinetel a munka

az adotl szakaszon, és a biztositasi esemény bekdvetkezik, amennyiben
ezen iddszak alait & teriiel Biligvelats biztosiio,

Kézati koziekedésre

atkalmas jarmih

+ kGielezd feleldsséghiziositisa:

A feleldsséghiztositds kazat mzi eRedesi jarmiveire venatkozd

Kizdrdsa hatalyon kivilinek te
amelyeknél a gépjarmi-fele

atendd azokndl az eseteknél,
sGghiztositas nem fizet karléritést.

Vallalkozasi szerzddés miiszaki tarialmanak maodosuldsa:

A munkalatok miszald fanaimanak esatleges biviileséve! adods
kackazatek automatikusan a biziosilasi ledezetbe kerlinek, amennyiben
a Biztositotl a biztositasi dsszeget megieleliden mddositja és az

aranyos potdijat (a difiétei és a modositas dsszegének szorzata), a
biztositas elszamolasi dijaként a Bixiositd szamidja alapjan

megfizeti,
Biztositas szolgaltatast draic

A biztositas sordn i

winden, a biztositott vagyontargyakban

bekdvetkazell dalegi kar, fliggetiend & kar dsszegdtdl, a Biziosftott,

az épilesi- szerelési tevékenység Megrendeldiének beruhadzasaban
ketetkezett karkent kezelendd | igy a karrendezés és a biziosilas
szolgaltatas nyljtasa soran @ villalkozdasi szerzddés meliskieleként a
koltségvetésben, vagy az érvényes tenderarakban meghatarozott fajlagos
arakat a Bizfosité elfogadja, amelynek teljes kirG rendarését a

SzerzGdd bonyolitjia, hacsak egyedileg ettdt eltérd efjarasban nem
allapodnak meg a szerzéad telak

A hiztositas idébent hatdlyanak meghosszabbitdsa - potdij:

Generali-Providencia Biztositd Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt, 42~44, = TeleCemter: 06 (#0) 200 250 - www.generallhu

A tirsas

Pavarus Birasay Céghittriga Ce.00-10-00 1305 « Addszime 10308023~4-14 « Hunkerfimibnsedms Raifleises Bank 1200100860 100504-001 0003

ag e BVAE (wlasa piai

i feliigyelet) dltal vezeten slasz. Biztositon Usoportol Nyilvdatartasiiaon 2008 szdman seevepld Generali Osoporthoz saviozik.

A biztosilés montes g &fa alél Sz.J.824m: 66.0
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Biztositd

G

Oldalszam @ 6 Kotvényszam @ 95219010900532000
Ugyfélszam : 40893022

Fiiggelék a biztositdsi kotvényhez
Eltéré feliételek

A biztositdsi fedezet idébeni hatdlya a biztositonak torténs elbzetes
bejelentéssel legfeljebb 60 nappal ingyenesen meghosszabbithatd. A 60
napot meghatadd fedezet hosszabbitdsén a biztositd potdijal szamithat
fel. A potdif dsszegérll a szerzGdd telek eseti alapon allapodnak meg.

Zaradékok

602;
Kereszitelelsség
Onrészesedés: i, fejezet szerint

003;
Szavalossagi munkai
Szavatossagi iddszak: 12 hdnap a 004, zdaradékot kilvelden
Onrészesedés: 10% de min. 250.000,-Ft/kiresemeny

(04,
Szavalossagi munkak kitefjesziolt fedezete
Szavalossagi iddszak: 24 hdnap
Onrészesedés: 1. fejezet szerint
AL Fejezet (feleibsségbiztositds) fedezete kileed &
szavalossapi munkak iddszaka alalt a kockazatviselési halyszinen
vagzett epliést, favitas! munkalatok allal okozotl kdroka a
feliétetok szerint.

008,
Tulérak, éjszakai munkdk, expressz-szallitmanyok
Kaneritgs felsd hatara: 50.000.000.-Fibizt, idiszak
Onrészesades: 1 fejezel srerin

100;
Gépek és berandezések probatizeme
Prabadizem: 4 hét
Onrészesedés: |, fejezei szerint

102;
Foldkabelek, csévezetékek, egyéb berendezések
Onrészesedes: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft/kéresemény
b.) 200.000,-Ft/karesemény
Optikal kabeiek esetén az Snrészesedés forintban meghatarozott
része 400.000,-Ft/karesemény

110;
Csapadékviz, magas vizallas és arviz elleni biztonségi intézkedésekre

Generali-Providencia Biztositd Zrt.
166 Budapest, Terés krt, 4244, - TeleCenter: 06 (£0) 200 250 - www.generalihiv

Favirosi Birdsig Coghirésdpn G001 10-0 11303 « Addszdng: 103080:23-1-34 « Bankszdmdarzdm: Raiffofson Bank 1260 1008001005040 100015
Ataraeag wg PSVAD (rbasz peinadigi felijgvelen) dlal veastott alasz BintasftGi Caoportok Nyilvintactisihan 26-ox satimon szeeepld Generali Cseporthor tartonik,
A biztositis mentos oz &fa alsl. 524 s24m: 66.0



Oldalszém @ 7 Kétvényszam @ 95219010900532000
Ugyfélszam @ 40893022

Fiiggelék a biziositdsi kotvényhez

Zaradékok
vonatkozé kiléntetétal
A biziosito kizardlag akkor tériti meg a csapadeék kivetkeziében
keletkezett karokat, ha a csapadék nagy menayiségil (min. 30 mm/24
Ora} vagy nagy intenzitdsd (min. 5 mm/10 pers) volt,

112;
Tlzoltd berendezések
Raktaregysegenkent tarothaté max. énték: 10.000.000,-Ft

Onrészesedes; | fejezet szerint

113;
Belféidi szallitas:
Szallitmanyonkénti maximalis érték: 10.000.000,-Ft
Onrészesedés: 20%, de min. | fejezet szerint

115;
Tervezdi kockazat

Onrészesedés: 20%, de minimum 200.000 -F1

116;
Reészatadassal atvett, vagy Uzembe helyezel! idlesitményrészek
Onrészesedés: |, fejozet szonin

120;
A vibracio, a teherhordd elemek ellavolitasa, vagy meggyengitése
Eplietel oime:
ElsSkockazali ériéke: 40.000.000,-F1

5 e

CGenerali-Providencia Biziosité Zrt.
1060 Budapest, Terdz kat, 42-44 = TeleCenter: 06 (10) 200 250 - www.generalihn

Faviirosi Birasig Céghirosiga Cetl=10-04 135 » Addseing: 1030802-4-4-34 « Basksadndoszdns: Baifletsen Bank 12001008-00500544-001 0000 5
A tirsasdy ae VAT {elasy pénadipyi feliigyon il vercsedi olase Biztositol Usoportak Nyibvintandsiban 26-0s sudmsn szerepld Generali Canporthoz san oz,

A biztasitas mentes ax ala &bl Sz 426m: 66.0
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Biztositd

Oldalszam : 8 Kétvényszam :+ 95219010900522000
Ugyfélszzﬁm : 40893022

Fiiggelék a biztositasi kotvényhez

Za’radékuk
Onrészaesedéas: 20%. de min. 200.000.-Ft

Budapest , 2013, junius 21.

Generali-Providancis Bixloso 2,

Generali-Providencia Biztosité Zrt.
1066 Budapest, Teréz ket 42-44. - TeleCanter: 06 (40) 200 250 - www.generali.hu

Fiiviieost Hivosiz Copbidsign G- 16-04 1305 « Adnerdon 183080280449 « Buokszdnlasedn: Haiffeisea Bank 1200108001 00590-001 00403
s az ESVAP fotusa pénaiigyi Teligrelet) ditad seaetett ol Bingositdi Conportak Nyilvintarigsilan 20005 szdmon szerepld Generali Cseporthior tartozik.

A biztosltas montes oz da aldl. S1.J.528m: 66.6
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Jegyzokonyv

Késziilt az Orszagos Vérellaté Szolgalat altal 01/0VSZ/2013. szamon, ,, TIOP kivitelezés” a
TIOP 2.2.3/11/1-2012-0001.  kédszamui  program  keretében” megnevezéssel, a
kozbeszerzésekrdl szolo 2011. évi CVIIL. toérvény (Kbt.) Harmadik Része alapjan inditott
nemzeti értékhatart elérd értékii nyilt kozbeszerzési eljaras 2. része tekintetében az eljaras
eredményeként a FERROEP Févallalkozo és Szereléipari Zrt.-vel kotendé OVSZK/259-
199/2013/3200 iktatdé szamu szerzédés alairasakor 2013. augusztus 2. napjan az Orszagos
Vérellato Szolgalat hivatalos helyiségében (1113 Budapest, Karolina u. 19-21., ,A” épiilet, 1.
emelet, Targyald 1.).

A FERROEP Févallalkozé és SzerelSipari Zrt. (tovabbiakban: FERROEP Zrt.) a szerzédés
mellékletét képezé dokumentumokat a szerz6déskdtésre benyujtotta, azonban az Orszagos
Veérellato  Szolgalat (tovabbiakban: OVSz) az alabbiak tekintetében kiegészitésre,
modositésra, pontositasra kéri fel a FERROEP Zrt.-t annak érdekében, hogy a szerzédéshez
csatolt mellékleteket teljes értékld dokumentumként be tudja fogadni:

e A szerzddés 2. szamu mellékleteként csatolt 3EG30517. sz. teljesitési bankgarancia
dsszege 1,- Ft-tal eltér a szerzodés 6. pontjaban megadott értektol, ezért OVSz felkéri
A FERROEP Zrt.-t, hogy a kiilonbozettel modositsa a benyujtott bankgarancia
Osszegét és a modositas eredeti példanyat nyujtsa be az OVSz részére.

o A szerzbdés 3. szamu mellékletét képez6 95219010900532000 kotvényszamu
felelosségbiztositas nem tartalmaz informaciot az egyedi karesemény kartéritési

limitre vonatkozdan, ezért OVSz a biztositd egyértelmi nyilatkozatat kéri benyujtani
arrol, hogy az egyedi karesemeny kartéritési limit eléri a 237.494.710,- Ft-ot.

k.m.f.

FERROEP Févallalkozé és Szereldipari Zrt.

Csongradi Csongor
pénziigyi vezetd projektimenedzser

1. oldal dsszesen: 1 oldal



